

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR **Lucrari de reparatie la IMSP AMT Centru** **(CCD str. 31 August 1989,63 , etajul 3)**

№	Denumirea lucrarilor	2020 (Total 80 zile)											
		Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de santier												
2	Lucrari de demolare												
3	Reparatii interioare												
4	Lucrari electrice												
6	Receptia la terminarea lucrarilor												
7	Receptia finala												

Semnat:

Nume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Caves Grup" SRL