

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a unei străzi în s.Pîrlîța, r.Ungheni (varianta albă),
(denumirea lucrărilor)

		Iunie-Iulie				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari pregatitoare Lucrari de terasamente	x	x			
3.	Categoria de lucrări: Sistemul rutier. Strat de fundatie din piatra sparta		x	x	x	
4.	Categoria de lucrări: Constructii de evacuare a apei, Podete tubulare			x	x	
5.	Categoria de lucrări: Podete tubulare sub intrari				x	x
6.	Categoria de lucrări: Instalatii de semnalizare rutiera					x

Semnat:_____

Nume: Ion Titu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.”