

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a cantinei la IP LT M. Koțiubinski

(denumirea lucrărilor)


Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: <ul style="list-style-type: none"> • Rețele de apă și canalizare • Încălzirea • Nodul apometric • Lucrări de reparație • Demontaj/montaj corurilor de iluminat 	4 zile 4 zile 5 zile 14 zile 1 zi				
3.	Obiect 02 Categorii de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorii de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: Ghetu Nina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Pro Serv Construct” S.R.L



PROSERYV
CONSTRUCT