

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparații a străzii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, r-nul Cimișlia”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		30 zile	60 zile	90 zile	...	
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorია de lucrări: Transportarea materialelor si utilajelor, Lucrari de terasament, Pregatirea patului de drum.					
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: Compactarea fundatiei, Imparastierea pietrisului, Compactarea stratului de fundatie si inoroirea stratului de pietris. Lucrari de betonare, taierea si umplerea rosturilor					
...	Obiect n ... Categorია de lucrări: Purjarea, curățirea, și umplerea rosturilor cu mastic bituminos, consolidarea acostamentelor cu piatra sparta.					

Semnat: _____

Nume: Nisteanu Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Autoring SRL