

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a podului spre terenuri agricole ale s. Lebedenco si s. Ursoaia r. Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	Martie	Aprilie	Mai		
2.	Lucrari de reparatie a podului spre terenuri agricole ale s. Lebedenco si s. Ursoaia r. Cahul					

Data comletarii: 03.03.2023

Semnat: _____

Nume: Drangoi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”CONSTDRUM”