

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Reparația grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și ventilare
precum și proiectarea stației de epurare/vidanjare în incinta LT Drepcăuți,
din s. Drepcăuți, r-nul Briceni – Etapa I**

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul 2026 Luni	
		1	2
1	SA (Soluții arhitecturale)	--	
2	RAC (Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare)	--	
3	IVC (Încălzire, ventilare și condiționare)	--	--
4	EEI (Echipament electric interior)		--
5	Probe și punerea în funcțiune		--
6	Recepția lucrărilor		--

Termen de executie: **2 luni, iulie - august**

Data completării **07.07.2026**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**