

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2020									
		Zile									
		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	ETAJUL 3										
1	Sistemul antiincendiu										
2	Arhitectura										
3	Rețele interioare apeduct si canalizare										
4	Incalzirea										
5	Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior										
	ETAJUL 4										
6	Incalzirea										
7	Arhitectura										
8	Sistemul antiincendiu										
9	Rețele interioare apeduct si canalizare										
10	Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior										

Data completării: **05.10.2020**

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**