

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Замена окон и дверей по фасаду в гимназии с.Конгазчик

(наименование работ)

№ d/o	Группа объектов/наименовани е объекта	Год 2020			
		90 дней			
1.	Организация строительного участка				
2.	Категория работ: 1. Демонтажные работы 2. Монтажные работы				

Подписано: _____

Фамилия: **Драгу Андрей**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы: **SRL «DRAGU CONSTRUCT»**

