

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție și reparații la grădinițele din or. Cimișlia

 (denumirea lucrărilor)

| № | Denumirea lucrarilor | Anul | | | |
|---|----------------------|-----------|---|---|---|
| | | 2019 | | | |
| | | Luna | | | |
| | | August | | | |
| | | Saptamina | | | |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 1 | Gradinita Ghiocel | | | | |
| 2 | Gradinita Viorica | | | | |
| 3 | Gradinita Foisor | | | | |

Termen de executare a lucrarilor: 1 luna, de la semnarea contractului.

Semnat:

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Rosivid Construct”