



## **SRL "Sud-Terra"**

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova  
e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### **CERERE DE PARTICIPARE**

Către \_\_\_\_\_ **Liceul Teoretic Boris Ianacoglo, s.Copceac, str.Rodaca 26** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr.ocds-b3wdp1-MD-1728366455309** din **23.10.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Капитальный ремонт отопительной системы корпус №2 и пищеблока теоретического лицея им.Бориса Янакогло с.Копчак**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **23.10.2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**«Sud-Terra» SRL**  
(semnătura autorizată)



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către \_\_\_\_\_ **Liceul Teoretic Boris Ianacoglo, s.Copceac, str.Rodaca 26** \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Капитальный ремонт отопительной системы корпус №2 и пищеблока теоретического лицея им.Бориса Янакогло с.Копчак**» prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **24.12.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **23.10.2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**«Sud-Terra» SRL**  
(semnătura autorizată)



## SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.10  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

« Капитальный ремонт отопительной системы корпус №2 и пищеблока теоретического  
лицея им.Бориса Янакогло с.Копчак »

| Denumirea etapelor de construcție             | Anul 2024 |    |    |
|-----------------------------------------------|-----------|----|----|
|                                               | Zile      |    |    |
|                                               | 15        | 15 | 15 |
| Lucrări organizatorice și pregătitoare        |           |    |    |
| Lucrări sanitare                              |           |    |    |
| Lucrări de montare                            |           |    |    |
| Procesul de predare a obiectului către client |           |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrari de reparatie retelelor ingineresti (sistemul interior de incalzire коллектор) pentru LT "M.I. Tuzlov", s. Chirsov, r. Comrat**»

2. Numărul și data contractului: **Nr. 18-2023 din 17.07.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **ПУ ТЛ им. М.ТУЗЛОВА с.КИРЦОВО**

4. Adresa beneficiarului: **с.Кирсово ул.Котовского,158**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea  
corespunzătoare)

b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

c) antreprenor asociat

d) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul

exprimată  
în echivalent  
dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului ) **971 903,92**

**53 994,66**

b) finală(la data finalizării contractului) **971 903,92**

**53 994,66**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

i) contractată: **5 (cinci) luni**

b) efectiv realizată: **5 (cinci) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 05/12/2023.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la

suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Ремонтные и частичные строительные работы в подведомственных учреждениях примарии мун.Комрат* »
  2. Numărul și data contractului: **Nr. 190 din 19.06.2023**
  3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria mun.Comrat**
  4. Adresa beneficiarului: **mun.Комрат, ул.Третьякова,36**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>2 766 355,20</b>                                       | <b>162 726,78</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>2 766 355,20</b>                                       | <b>162 726,78</b>                        |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată: **2 (doi) luni**
    - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 11/09/2023.**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Data completării: 23.10.2024
- Semnat: \_\_\_\_\_
- Nume: Protiuc N.I.
- Funcția în cadrul întreprinderii: Director
- Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2** »
2. Numărul și data contractului: **Nr. IFB-W-12668-RO din 01/09/2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria mun.Comrat si Agentia de Implementare a sub-proiectului**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Comrat, str.Tretiacov,36 (Primaria mun.Comrat) si mun.Chisinau (Agentia de Implementare a sub-proiectului)**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>8 519 292,31</b>                                       | <b>501 134,84</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>5 801 752,06</b>                                       | <b>341 279,53</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată: **13 (treisprezece) luni**
  - b) efectiv realizată:
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 29/09/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 23.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « **Lucrări pentru reconstrucția clădirii administrative (sediului vechi) a Întreprinderii de Stat „Rezervația Naturală ”Prutul de Jos”” din satul Slobozia Mare raionul Cahul (faza 2) »**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 37-EC/2023/ADA C din 09.06.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **A.O. EcoContact**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, str. Vlaicu Pî rca lab 27/1**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului ) **1 201 806,57**

**66 767,03**

b) finală(la data finalizării contractului) **1 201 806,57**

**66 767,03**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată: **4 (patru)luni**

b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 28/09/2023.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 23.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «Работы по ремонту электропроводки 3-го этажа»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 44 din 05.12.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: ПУ Теоретический лицей с. Казаклия
4. Adresa beneficiarului: с. Казаклия, ул. Пушкина, 103
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

- |                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

- |                                             |                   |                  |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>269 652,00</b> | <b>14 980,67</b> |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>269 652,00</b> | <b>14 980,67</b> |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- d) contractată: **20 (douazeci) zile**
- b) efectiv realizată: **20 (douazeci) zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 20/12/2023.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 23.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Reparatia capitala a subsolului si rețelelor ingineresti a bunului imobil din bd. Decebal 72/2, or. Chisiniu**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 7 din 27.05.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Nationale**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, bd. Decebal 72/2,**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>4 023 384,00</b>                                       | <b>223 521,00</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>4 023 384,00</b>                                       | <b>223 521,00</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată: **6 (sase)luni**
  - b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 21/04/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 23.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «**Lucrari de reparatie sala de sport si incaperii in Complexul Sportiv «Univer»**»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 34/23 din 02.05.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Universitatea de stat din Comrat**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Comrat, str.Galatana 17**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                             | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului ) | <b>1 880 460,66</b>                                       | <b>104 470,00</b>                        |
| b) finală(la data finalizării contractului) | <b>1 880 460,66</b>                                       | <b>104 470,00</b>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată: **2 (doi)luni**
  - b) efectiv realizată: **2 (doi) luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr 01 din 23/12/2023.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 23.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.13  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2023)

| Nr d/o   | Obiectul contractului                                                                                             | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa                                                                                                                                           | Calitatea antreprenorului*) | Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2023 год |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                             |                                                   |                                        |                                                                        |
| 1        | Работы по переключению существующих сетей канализации к новому главному канализационному коллектору, в мун.Комрат | Primaria mun.Comrat, or.Comrat str. Tretiacova, 36                                                                                                                               | contractant unic            | 378 144,23                                        | 2                                      | № 01 din 20.09.2023                                                    |
| 2        | Работы по благоустройству водопадов, устройству тротуаров и теневых беседок в с. Копчак АТО Гагаузия              | Primaria s.Copceac, str.Lenina,124                                                                                                                                               | contractant unic            | 870 974,80                                        | 2                                      | № 01 din 12.07.2023                                                    |
| 3        | Работы по строительству "Туристического конноспортивного оздоровительного комплекса "АТ-Prolin" этап I.           | Агентство Регионального Развития АТО Гагаузия, or.Comrat str. Tretiacova, 36                                                                                                     | contractant unic            | 12 800 629,27                                     | 16                                     | № 01 din 23.10.2023                                                    |
| 4        | Ремонтные и частичные строительные работы в подведомственных учреждениях примарии мун.Комрат                      | Primaria mun.Comrat, or.Comrat str. Tretiacova, 36                                                                                                                               | contractant unic            | 2 766 355,20                                      | 2                                      | № 01 din 11.09.2023                                                    |
| 5        | Lucrari de constructie a blocului de studii la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din mun.Comrat, UTAG, Devizul 2   | Primaria mun.Comrat si Agentia de Implementare a sub-proiectului, mun.Comrat, str.Tretiacov,36 (Primaria mun.Comrat) si mun.Chisinau (Agentia de Implementare a sub-proiectului) | contractant unic            | 5 801 752,06                                      | 13                                     | № 01 din 29.09.2023                                                    |
| 6        | Работы по укладке асфальтобетонных покрытий по улицам мун.Комрат                                                  | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                                                                                                                                            | contractant unic            | 4 187 471,20                                      | 6                                      | № 01 din 28.12.2023                                                    |
| 7        | Строительство дороги Копчак-Кириловка 1-ый этап в с.Копчак АТО Гагаузия                                           | Primaria s.Copceac, str.Lenin 124                                                                                                                                                | contractant unic            | 2 658 889,88                                      | 7                                      | № 01 din 18.09.2023                                                    |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                                                                                          |                                                               |                  |              |   |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| 8  | Устройство канализационных крышек на дорожном покрытии из брусчатки по улицам мун.Комрат                                                                                 | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                         | contractant unic | 112 089,38   | 3 | № 01 din 17.05.2023  |
| 9  | Lucrari pentru reconstructia cladirii administrative (sediul vechi) a Intreprinderii de Stat "Rezervatia Naturala "Prutul de jos"" din satul Slobozia Mare raionul Cahul | EcoContact AO, mun.Chisina u, str. Vlaicu Pîrca lab 27/1      | contractant unic | 1 201 806,57 | 4 | № 01 din 28.09.2023  |
| 10 | Работы по ремонту электропроводки 3-го этажа                                                                                                                             | Liceul Teoretic din Cazaclia, s.Cazaclia, str.Puskin 103      | contractant unic | 269 652,00   | 1 | № 01 din 20.12.2023  |
| 11 | Lucrari de reparatie retelelor inginierești (sistemul interior de incalzire) pentru IP LT "M.Tuzlov" s-ul Chirsova, r-ul Comrat                                          | Liceul Teoretic M.Tuzlov din Chirsova                         | contractant unic | 971 903,92   | 5 | № 01 din 05.12.2023  |
| 12 | Lucrari de reparatie retelelor inginierești (sistemul interior de incalzire) pentru LT "M.I. Tuzlov", s. Chirsov, r. Comrat (коллектор)                                  | Liceul Teoretic M.Tuzlov din Chirsova, str.Covovschii 158     | contractant unic | 157 196,39   | 1 | № 01 din 19.12.2023  |
| 13 | Repararea sistemului de incalzire in biblioteca Liceului Teoretic D.Caracioban in mun.Comrat                                                                             | Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6    | contractant unic | 62 973,22    | 1 | -                    |
| 14 | Lucrările de întreținere de rutină a drumurilor publice locale pentru anul 2023, r. Cantemir                                                                             | Consiliul raional Cantemir, or.Cantemir str.Trandafirilor.2   | contractant unic | 1 000 000,78 | 9 | Nr.01 din 24.11.2023 |
| 15 | Ремонт дорог в с.Буджак                                                                                                                                                  | Primaria Bugeac, s.Bugeac, str.Micurina 23                    | contractant unic | 2 499 418,00 | 4 | Nr.01 din 12.07.2023 |
| 16 | Различные ремонтные работы в подведомственных учреждениях мун.Комрат (детские сады - доп.работы)                                                                         | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                         | contractant unic | 180 181,10   | 1 | Nr.01 din 01.03.2023 |
| 17 | Lucrari de reparatii fatadei Cladirii Administrative a Universitatii de Stat din Comrat»                                                                                 | Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatan, 17 | contractant unic | 240 710,81   | 3 | №01 din 08.06.2023   |
| 18 | Reparatie podului pe str.Mira (din apropierea gospodăriei №11) in s.Carbalia, r-ul Vulcanesti                                                                            | Primaria Carbalia, s.Carbalia str.Gaidarji nr.31              | contractant unic | 95 265,6     | 1 | -                    |
| 19 | Servicii de montaj panouri de protectie perete pentru gradinita de copii nr.5 din mun.Comrat                                                                             | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                         | contractant unic | 6 840,52     | 1 | Nr.1 din 18.04.2023  |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                        |                                                                                 |                  |              |   |                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| 20 | Furnizarea materialelor de constructie (pietris) pentru Primaria s.Sadic                               | Primaria s.Sadic, s.Sadic, str.N.Sulac nr.18                                    | contractant unic | 140 000,00   | 1 | Nr.1 din 31.03.2023  |
| 21 | Бордюры тротуарные для благоустройства мун.Комрат                                                      | Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36                                           | contractant unic | 55 000,00    | 8 | Nr.6 din 13.11.2023  |
| 22 | Lucrari de reparatie a acoperisului a salei sportive la IP Liceul Teatral Orasenesc Iurie Harmelin     | Liceul Teatral Orasenesc "Iurie Harmelin", mun.Chisinau, str.Cuza Voda nr. 19/3 | contractant unic | 67 494,72    | 3 | Nr.01 din 28.06.2023 |
| 23 | Lucrari de reparatie a pardoselilor a salei sportive la IP Liceul Teatral Orasenesc Iurie Harmelin     | Liceul Teatral Orasenesc "Iurie Harmelin", mun.Chisinau, str.Cuza Voda nr. 19/3 | contractant unic | 424 312.60   | 5 | Nr.01 din 04.10.2023 |
| 24 | Lucrari de reparatie Laboratorii de Internet №1 si №2 in Colegiul M.Ciachir din Comrat UTA Gagauzia    | Colegiul M.Ciachir din Comrat, mun.Comrat, str.Lenin 160                        | contractant unic | 625 727,14   | 3 | Nr.01 din 03.07.2023 |
| 25 | Оргтехника для нужд подведомственных учреждений и примарии мун.Комрат                                  | Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36                                           | contractant unic | 28 496,00    | 5 | Nr.1 din 28.09.2023  |
| 26 | Бытовая техника для нужд подведомственных учреждений мун.Комрат                                        | Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36                                           | contractant unic | 29 500,00    | 1 | Nr.2 din 28.09.2023  |
| 27 | "Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4                                                        | Primaria Hincesti, or.Hincesti, str.M.Hincu 132                                 | contractant unic | 440 243,44   | 3 | Nr.1 din 20.07.2023  |
| 28 | «Lucrari de reparatie sala de sport si incaperii in Complexul sportiv "Univer"»                        | Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatan, 17                   | contractant unic | 1 880 460,66 | 5 | №1 din 23.12.2023    |
| 29 | «Lucrari de pavare a unui segment de trotuar pe strada Lenin 121 pina la strada Lenin 131 s.Cotovscoe» | Primaria Cotovscoe – s.Cotovscoe str.Lenin 17                                   | contractant unic | 244 900,00   | 1 | -                    |
| 30 | Reparația capitală a trotuarului str. M. Hîncu (sector partea stângă între nr. 137 și 147)             | Primaria Hincesti, or.Hincesti, str.M.Hincu 132                                 | contractant unic | 543 607,73   | 3 | Nr.1 din 01.11.2023  |
| 31 | «Устройство тротуара из брусчатки от церкви к кладбищу с. Казаклия»                                    | Primaria Cazaclia, s.Cazaclia str.Lenin 99                                      | contractant unic | 458 239,91   | 2 | Nr.01 din 01.09.2023 |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                                                                                        |                                                                  |                  |              |   |                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| 32 | Ремонт натяжных потолков в помещениях здания Примарии мун.Комрат                                                                                                       | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                            | contractant unic | 36 970,1     | 1 | Nr.1 din 11.05.2023  |
| 33 | Ремонтные работы по тротуарам, замена бордюров и выборочный ремонт инфраструктуры                                                                                      | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                            | contractant unic | 132 937,65   | 1 | -                    |
| 34 | Ремонт кровли здания примарии (блок А и блок Б) в г.Вулканешты                                                                                                         | Primaria or.Vulcanesti, or.Vulcanesti                            | contractant unic | 452 622,78   | 3 | Nr.01 din 14.08.2023 |
| 35 | Lucrari de reparatie a salii de clasa specializata la programul "Educatie timpurie"                                                                                    | Colegiul M.Ciachir din Comrat (CIVIC), mun.Comrat, str.Lenin 160 | contractant unic | 836 709,28   | 6 | Nr.01 din 13.12.2023 |
| 36 | Reparatia cosmetica a salilor de clasa                                                                                                                                 | Gimnazia M.Eminescu Baimaclia, s.Baimaclia                       | contractant unic | 297 047,98   | 2 | -                    |
| 37 | Lucrari de reparatie a incaperilor (sala sportiva) Complexul Educational Truseni                                                                                       | Primaria Truseni, com.Truseni, or.Chisinau                       | contractant unic | 561 335,27   | 4 | Nr.01 din 08.11.2023 |
| 38 | Constructia drumului in satul Gaidari, r-ul Ceadir-Lunga                                                                                                               | Primaria Gaidar, s.Gaidar, str.Sovetscaia nr.36                  | contractant unic | 992 090,88   | 3 | Nr.01 din 28.09.2023 |
| 39 | "Lucrări de reparație a holului în I.E.T. nr. 4                                                                                                                        | Primaria Hincesti, or.Hincesti, str.M.Hincu 132                  | contractant unic | 108 312,23   | 1 | -                    |
| 40 | Замена дверей в Реабилитационном центре Фиданджик мун.Комрат                                                                                                           | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                            | contractant unic | 62 427,15    | 1 | -                    |
| 41 | Работы и услуги по ремонту крыши (замена кровли) корпуса №3, реконструкции силового и осветительного оборудования пищеблока теоретического лицей им.Б.Янаогло с.Копчак | LT B.Ianacoglo din Copceac, s.Copceac, str.Rodaca 25             | contractant unic | 1 287 937,00 | 5 | Nr.01 din 20.12.2023 |
| 42 | Строительство тротуаров и пешеходных мостов в с.Дезгинжа                                                                                                               | Primaria Dezghingea, s. Dezghingea, str.Lenin 53                 | contractant unic | 841 579,69   | 3 | Nr.01 din 01.11.2023 |
| 43 | Капитальный ремонт каркаса кровли одинарного домика д/с №4                                                                                                             | Primaria Congaz, s.Congaz, str.                                  | contractant unic | 326 865,1    | 3 | Nr.01 din 02.10.2023 |

|    |                                                                                                                       |                                                                                  |                  |              |   |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| 44 | Ремонт спортивного зала, раздевалок, коридора и кабинета физрука                                                      | Гимназия-детский сад им.С.Демиреля мун.Комрат, mun.Comrat, str.Ferapontievsaia 7 | contractant unic | 722 388,78   | 5 | Nr.01 din 18.12.2023 |
| 45 | Lucrari de reparatie la gimnaziul "Gheorghe Aschi" s.Cucoara                                                          | Directia Generala Invatamint Cahul, Or.Cahul str. Îndependenței 6                | contractant unic | 298 088,13   | 2 | -                    |
| 46 | Ремонт дороги (белый вариант) переулок Мира - Комсомольская и переулок Мичурина - Димитрова в с.Кортен, р-на Тараклия | Primaria Corten, s.Corten                                                        | contractant unic | 118 543,28   | 1 | Nr.01 din 15.08.2023 |
| 47 | Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки в с.Копчак                                                       | Primaria s.Copceac, str.Lenin 124                                                | contractant unic | 299 059,12   | 1 | Nr.01 din 04.09.2023 |
| 48 | Работы по ремонту улиц по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие г. Вулканешты               | Primaria Vulcanesti, or.Vulcanesti                                               | contractant unic | 2 317 360,82 | 3 | Nr.01 din 06.11.2023 |
| 49 | Achiziționarea lucrărilor de construcție a trotuarului din “Zona de odihna” din s. Borogani, r-l Leova                | Primaria Borogani, s.Borogani r-l Leova, str. Ștefan-cel-Mare                    | contractant unic | 205 198,77   | 2 | Nr.01 din 09.11.2023 |
| 50 | «Lucrari de reparatii sălii de sport „Avangard” (Univer) (spații suplimentare)»                                       | Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatan, 17                    | contractant unic | 382 810,66   | 4 | Nr.01 din 19.12.2023 |
| 51 | Lucrări de renovare a iluminatului stradal str. Viilor și str. 27 August conform proiectului (083-2021t-6-IEE)        | Primaria Cimislia, or.Cimislia, str.Stefan cel Mare 14                           | contractant unic | 98 061,32    | 2 | Nr.01 din 25.10.2023 |
| 52 | Работы по строительству аллеи в селе Новоселовка района Тараклия                                                      | Primaria Novoseolovca, s. Novoseolovca str.Lenin 23                              | contractant unic | 142 207,02   | 2 | №1 din 15.11.2023    |
| 53 | Lucrarile de reparatie a drumului din comuna Moscovei raionul Cahul                                                   | Primaria Moscovei, s.Moscovei, str Prieteniei                                    | contractant unic | 1 199 257,05 | 4 | №01 din 09.11.2023   |
| 54 | Lucrari de reparatie sistemului de incalzire a IP Gimnaziu G.Vieru din s.Chetrosu                                     | Gimnaziul Grigore Vieru din s.Chetrosu, s. Chetrosu, str. Frunze 24              | contractant unic | 99 989,00    | 1 | -                    |
| 55 | Работы по установке вентилятора в пищеблоке лицея им.Д.Карачобана мун.Комрат                                          | Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6                       | contractant unic | 21 485,4     | 1 | -                    |

|    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                  |            |   |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---|------------------------|
| 56 | Lucrarile de constructie a unui bloc scolar cu incaperi administrative, spatii pentru alimentare si amenajarea curtii interioare a LT "Ion Creanga" din or. Cimislia, etapa 3                               | Liceul Teoretic Ion Creanga din Cimislia, s.Cimislia bd.15 Ștefan cel Mare   | contractant unic | 615 020,89 | 4 | Nr.01 din 22.12.2023   |
| 57 | Работы по ремонту коридора I-го этажа и галереи ПУ Теоретического Лицея им.Н.Третьякова мун. Комрат                                                                                                         | Liceul Teoretic N.Tretiacov din Comrat, mun.Comrat, str.Lenin 144            | contractant unic | 794 739,69 | 1 | Nr.01 din 30.08.2023   |
| 58 | Lucrarile de finisare a constructiilor in cabinetul muzical                                                                                                                                                 | Primaria Valea Perjei, s. Valea Perjei                                       | contractant unic | 71 524,86  | 1 | Nr.01 din 03.10.2023   |
| 59 | Amenajarea teritoriul in Liceul Teoretic D.Caracioban mun.Comrat                                                                                                                                            | Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6                   | contractant unic | 453 060,42 | 3 | Nr.01 din 10.11.2023   |
| 60 | Lucrari de reparatie sistemului de încălzire în blocuri sanitare la Grădina de copii "Fat Frumos" din or.Cimislia                                                                                           | Primaria Cimislia, s.Cimislia, str.Stefan cel Mare 14                        | contractant unic | 44 686,76  | 1 | Nr.01 din 30.10.2023   |
| 62 | Стройматериалы для нужд примарии мун.Комрат                                                                                                                                                                 | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                                        | contractant unic | 166 056,00 | 3 | Nr.11 din 13.11.2023   |
| 63 | Constructia unor portiuni de drum din com.Tohatin, str.Fantanelor                                                                                                                                           | Primaria Tohatin, s.Tohatin                                                  | contractant unic | 320 058,88 | 1 | Nr.1/38 din 09.10.2023 |
| 64 | Amenajarea trotuarului in s.Romanovca, r-ul Leova                                                                                                                                                           | Primaria Romanovca, s.Romanovca r-ul Leova                                   | contractant unic | 161 007,27 | 1 | Nr.01 din 17.11.2023   |
| 65 | Lucrări de reparație a pereților a sălei sportive la IP Liceul Teatral Orășenesc Iurie Harmelin                                                                                                             | Liceul Teatral Orasanesc "Iurie Harmelin", mun. Chișinău, bd. Cuza-Voda 19/3 | contractant unic | 99 700,00  | 1 | -                      |
| 66 | Trotuar de-a lungul străzii Kirova (de la strada Sadovaya până la strada Cotovschi) în satul Congaz, raionul Comrat, UTA Găgăuzia»                                                                          | Primaria Congaz, s.Congaz, str.Octeabriscaia 25                              | contractant unic | 149 972,51 | 3 | Nr.01 din 12.12.2023   |
| 67 | Услуги аренды механизмов для нужд примэрии мун.Комрат                                                                                                                                                       | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36                                        | contractant unic | 475 224,00 | 2 | Nr.3 din 13.11.2023    |
| 68 | Ремонт тротуаров по ул.Ленина в мун.Чадыр-Лунга                                                                                                                                                             | Primaria Ceadir-Lunga, mun.Ceadir-Lunga str.Lenin 91                         | contractant unic | 239 988,01 | 1 | -                      |
| 69 | Sustinerea Universitatii de Stat din Comrat in dezvoltarea infrastructurii, etapa a II-a (Amenajarea unei zone de odihna si a unui teren de sport pe teritoriul Caminului Universitatii de Stat din Comrat) | Universitatea de Stat din Comrat, mun.Comrat, str.Galatan, 17                | contractant unic | 250 000,00 | 2 | Nr.01 din 07.12.2023   |

|    |                                                                                                                        |                                                                                             |                  |              |   |                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| 70 | «Refacerea acoperișului gimnaziului numit după F. Angeli din satul Gaidari UTA Găgăuzia (Bloc A; B; C)»                | Gimnaziul F.A. Angheli din s.Gaidar, s.Gaidar str. Școlinaia, 25                            | contractant unic | 2 874 588,04 | 3 | -                    |
| 71 | «Капитальный ремонт здания прачечной ПМСУ РБ г. Вулканешты»                                                            | Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun.Comrat, str.Lenin 204b | contractant unic | 342 087.05   | 4 | -                    |
| 72 | Лот №1. Укладка тротуарной плитки во дворах многоквартирных жилых домов в мун.Комрат                                   | Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36                                                       | contractant unic | 199 857,22   | 1 | Nr.01 din 13.11.2023 |
| 73 | «Dispozitiv căpușeală și frontoane în grădinița nr. 4 s.Congaz, r-ul Comrat, UTA Gagauzia»                             | Primaria Congaz, s.Congaz, str.Octeabriscaia 25                                             | contractant unic | 86 504,03    | 1 | -                    |
| 74 | Строительно-ремонтные работы в детских садах с.Конгаз                                                                  | Primaria Congaz, s.Congaz, str.Octeabriscaia 25                                             | contractant unic | 710 988,87   | 2 | Nr.01 din 21.12.2023 |
| 75 | Lucrări de reparații a coridoarelor a IP Liceul Teatral Orășenesc Iurie Harmelin                                       | Liceul Teatral Orășenesc "Iurie Harmelin", mun. Chișinău, bd. Cuza-Voda 19/3                | contractant unic | 408 421,09   | 3 | Nr.01 din 30.11.2023 |
| 76 | «Construcția de trotuare și suprafețe de drum în satul Sadic r,nul Cantemir »                                          | Primaria s.Sadic, s.Sadic, str. Nicolae Sulac 18,                                           | contractant unic | 574 333,16   | 1 | Nr.01 din 06.12.2023 |
| 77 | Lucrari de reparatii a cladirii LT "Lucian Blaga" din str.A.Puskin, 69 mun.Balti (Bloc A, etaj 2 si 3)                 | Directia Invatamint Tineret si Sport a Primariei mun.Balti, or.Balti str.Independentei 1    | contractant unic | 433 710,29   | 2 | Nr.01 din 12.12.2023 |
| 78 | «Construirea unei scari metalice exterioare pentru intrarea in bucatarie Liceului Teoretic D.Caracioban in mun.Comrat» | Liceul Teoretic D.Caracioban, mun.Comrat, str-la Scolnii 6                                  | contractant unic | 88 824,36    | 1 | -                    |
| 79 | Капитальный ремонт здания прачечной ПМСУ РБ Вулканешты (благоустройство прилегающей территории)                        | Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei, mun.Comrat, str.Lenin 204b | contractant unic | 65 441,08    | 1 | -                    |
| 80 | «Lucrari de reparatie a clasa viitorului in Gimnaziul s.Baurci»                                                        | Gimnaziul Baurci, s.Baurci, str.K.Marksa 101a                                               | contractant unic | 239 678,99   | 1 | Nr.01 din 13.12.2023 |
| 81 | «Lucrări de reparatie in grădinița de copii nr.6, grădinița de copii nr.8, grădinița de copii nr.9 in mun. Comrat »    | Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36                                                       | contractant unic | 123 073,89   | 2 | Nr.1 din 12.12.2023  |
| 82 | Construcția sistemului de preluare a apelor pluviale al clădirii Gimnaziului din s.Congazcic                           | Gimnazia Congazcic, s. Congazcic, str.Gagarin 57                                            | contractant unic | 147 396,44   | 1 | Nr.01 din 21.12.2023 |
| 83 | Благоустройство дворов многоквартирных домов без стоимости бордюра и                                                   | Primaria mun.Comrat, str.Tretiakov,36                                                       | contractant unic | 39 229,69    | 1 | -                    |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|                      |                                                                                                                                                                        |                                                    |                  |                             |   |                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---|----------------------|
|                      | брусчатки в мун.Комрат                                                                                                                                                 |                                                    |                  |                             |   |                      |
| 84                   | Услуги аренды техники для нужд мун.Комрат                                                                                                                              | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36              | contractant unic | 119 851,2                   | 1 | Nr.1 din 06.12.2023  |
| 85                   | Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат                                                                                                      | Primaria mun.Comrat, str.Tretiacov,36              | contractant unic | 377 539,9                   | 1 | Nr.01 din 16.12.2023 |
| 86                   | Работы и услуги по ремонту полов в столовой                                                                                                                            | LT B.Ianacoglo din Copceac, s.Copceac str.Rodaca 5 | contractant unic | 104 402,11                  | 1 | Nr.01 din 20.12.2023 |
| 87                   | «Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire în cantina I.P. Gimnaziului Todirești, r-ul Anenii Noi din com.Chetrosu»                                               | Primaria Chetrosu, s.Chetrosu                      | contractant unic | 12 000,00                   | 1 | -                    |
| 88                   | «Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire în cantina I.P. Gimnaziului Todirești, r-ul Anenii Noi din com.Chetrosu»                                               | Gimnaziul Todiresti din Todiresti, s.Toditesti     | contractant unic | 49 990,00                   | 1 | -                    |
| 89                   | Eficiența energetică a IPG Grigorie Vieru din s.Chetrosu (schimbarea sistemului de încălzire. Blocul de învățământ et.1,2,3; Blocul alimentar, sala sportivă, galeria) | Primaria Chetrosu s.Chetrosu                       | contractant unic | 612 755,02                  | 6 | Nr.01 din 19.12.2023 |
| <b><u>TOTAL:</u></b> |                                                                                                                                                                        |                                                    |                  | <b><u>64 493 233,31</u></b> |   |                      |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.14  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.      | Camion IVECO                                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  | 1                    | -                                        |
| 2.      | Tractor MTZ-80                                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 3.      | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                     | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 4.      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 5.      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 6.      | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 7.      | Compactor pe pneuri 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                         | buc.                                  | 5                    |                                          |
| 8.      | Dreptar cu nivela                                                                                                                                                                                                                                                        | buc.                                  | 3                    |                                          |
| 9.      | Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                          | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 10.     | Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric                                                                                                                                                                                                                 | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 11.     | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 12.     | Malaxor de chituri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 13.     | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 14.     | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  | 2                    |                                          |
| 15.     | Грейдер                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  |                      | 2                                        |
| 17.     | КАМАЗ                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 18.     | Каток ВОМАГ                                                                                                                                                                                                                                                              | buc.                                  |                      | 2                                        |
| 19.     | Камаз-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                           | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 20.     | Экскаватор                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  | 1                    | 1                                        |
| 21.     | Бульдозер С-130                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 22.     | Дранглайн                                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 23.     | ЗИЛ-самосвал                                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 24.     | Бобкат                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 25.     | Манипулятор                                                                                                                                                                                                                                                              | buc.                                  | 1                    |                                          |
| 26.     | Трактор МТЗ (погрузчик) - 82                                                                                                                                                                                                                                             | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 27.     | Uzina de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                          | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 28.     | Freza                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 29.     | Compactor de asfalt                                                                                                                                                                                                                                                      | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 30.     | Finisor                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 31.     | Gudronator                                                                                                                                                                                                                                                               | buc.                                  |                      | 1                                        |
| 32.     | Бурильно- крановая машина                                                                                                                                                                                                                                                | buc.                                  |                      | 1                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.15  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o                                                                                                          | Funcția                                                                                                                                                                                                                                                                    | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Numarul certificatului de atestare și data eliberării |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                      | 3                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                     |
| <b><u>I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| 1.                                                                                                               | <b><u>Pancev Dmitri</u></b> – diriginte de santier - constructii rutiere – drumuri si piste de aviatie; poduri (2a,b); constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4)                                                                                        | Super.                 | 15                                      | Ремонт улиц г.Вулканешты по асфальтобетонному покрытию,ямочный ремонт,щебеночное покрытие<br><br>Строительство дороги Копчак-Кириловка 1-ый этап в с.Копчак АТО Гагаузия                                                                                                                                                                                                    | № 0682 din 28.11.2019                                 |
| <b><u>II. Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor</u></b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| 2.                                                                                                               | <b><u>Godorozea Dumitru</u></b> – diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor - Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare(1); Instalații și rețele de încălzire(2); Instalații de ventilație și climatizare(3). | Super.                 | 6                                       | Устройство подземного ливне провода в противопавадковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат (подготовка основания; монтаж ж/б элементов)<br>Работы по переключению существующих сетей канализации к новому главному канализационному коллектору в мун.Комрат                                                                                                              | № 0332 din 08.12.2020                                 |
| 3.                                                                                                               | <b><u>Bugaevschi Roman</u></b> – diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor - instalații și rețele electrice (4); Instalații de automatizare (5).                                                                            | Super.                 | 12                                      | Lucrările de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.6 al IP Hincești al IGP<br>Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа<br>«Lucrări de reparație sala de sport și incaperii în Complexul sportiv "Univer"»<br>Lucrări de renovare a iluminatului stradal str. Viilor și str. 27 August conform proiectului (083-2021t-6-IEE) | № 0523 din 23.06.2021                                 |
| 4.                                                                                                               | <b><u>Vlah Alexandr</u></b> – diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor - Instalații de semnalizare (7)                                                                                                                     | Super.                 | 5                                       | Lucrările de reparație și construcție a Sectorului de poliție nr.6 al IP Hincești al IGP<br>Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат                                                                                                                                                                                                                                     | № 0654 din 21.12.2022                                 |



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                                                                                                                               |                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5. | <b><u>Lupascu Mihail</u></b> –diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de ventilatie si climatizare (3); Instalatii frigorifice si compresoare (8), Instalatii tehnologice (9).                                                         | Super. | 11    | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат<br><br>Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа | № 0605 din 05.04.2022   |
| 6. | <b><u>Vescu Eugeniu</u></b> – responsabil de producerea lucrărilor de gaze                                                                                                                                                                                                                           | Super. | 14    | Servicii de deservire tehnica si reglare a cazangeriei gradinitei de copii "Andries" s.Zastinca r-ul Soroca                   | №0121-23 din 17.02.2023 |
| 7. | <b><u>Arabadji Ivan</u></b> – Constructii civile, industriale si agrozootehnice (1);Constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4)                                                                                                                                                     | Super. | 5     | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат (8 лотов)                                                                         | Nr.0715 din 12.12.2019  |
| 8. | <u>Zidar Tencuitor Betonist Fierar beton Montator P.B Dulgher Pavator Parchetar Izolator hidrofug Zugrav vopsitor Sudor Tinichigiu Lacatus constructii metalice Montator constructii metalice Lacatus CM Timplar Muncitor necalificat Electrician Instalator incalzire si gaze Faiantar Mozaicar</u> | _____  | _____ | Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат<br><br>Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа | _____                   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_\_

Funcțiaîn cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_«Sud-Terra» SRL\_\_\_\_\_



## SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

| Nr.<br>d/o | Numele și adresa<br>subantreprenorilor | Activități din<br>contract | Valoarea<br>aproximativă | % din valoarea<br>contractului |
|------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1.         | NU SUNT                                |                            |                          |                                |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1728366455309  
din 23.10.2024

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
« Капитальный ремонт отопительной системы корпус №2 и пищеблока теоретического  
лицея им.Бориса Янакогло с.Копчак »  
(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 23.10.2024 \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_