

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a rețelei electrice a edificiului Cresa-Gradinița Nr. 194 din or.
Codru, str. Jubileului 40

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022	
		Luna	
		1	2
1	Organizare de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizare Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 2 luni calendaristice de la
semnarea contractului și dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL