

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrări de reparație a taluzului amonte la barajul lacului de acumulare Ghidighici”

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului | 2023    |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |
|------------|------------------------------------------|---------|---|---|---|-----|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|
|            |                                          | Aprilie |   |   |   | Mai |   |   |   | Iunie |   |   |   | Iulie |   |   |   | August |   |   |   | Septembrie |   |   |   |
|            |                                          | 1       | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |
| 1          | Organizare de șantier                    |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |
| 2          | Cosirea vegetatiei                       |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |
| 3          | Demolarea betoanelor vechi               |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |
| 4          | Strat de fundatie                        |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |
| 5          | Montarea plaselor sudate                 |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |
| 6          | Beton turnat in placi                    |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |
| 7          | Transportul materialelor                 |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |
| 8          | Transportarea pamintului                 |         |   |   |   |     |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Boatiuc Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**