

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„, Lucrări de reparație a cabinetului de logopedie și a coridoarelor la clasele primare și de înlocuire a linoleumului în clasele blocului liceal a LT"G.Călinescu"”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	„, Lucrări de reparație a cabinetului de logopedie și a coridoarelor la clasele primare”,- 60 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Coridoare la clasele primare (7 buc) Capitolul 1.1.1. Tavan Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri Capitolul 1.1.3. Pardoseli Capitolul 1.1.4. Timplarie Capitolul 1.1.5. Incalzire Capitolul 1.2. Cabinetul logopedului Capitolul 1.2.1. Tavan Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri				Capitolul 1.2.3. Pardoseli (nota: antreprenorul va prevedea in cheltuieli de regie costul la pelicula pentru protejarea pardoselilor) Capitolul 1.2.4. Incalzire Capitolul 1.2.5. Instalatii sanitare Capitolul 1.3. Lucrari diverse Capitolul 2. Lucrari de montaj Capitolul 2.1. Coridoare la clasele primare Capitolul 2.2. Cabinetul logopedului			
2	„, Lucrări de înlocuire a linoleumului în clasele blocului liceal”,- 30 zile din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.	Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Pardoseli							

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

