

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025					
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor						
		08	09	10	11	12		
1.	Organizare de șantier, executarea lucrarilor							
2.	Lucrări de reparație a acoperișului la Instituția de Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 161	Pina la 30 zile						

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV