

GRAFIC DE EXECUTAREA LUCRĂRILOR

”Lucrari de amenajare a unei sali pentru evenimente din satul Lipcenii, raionul Rezina”
(denumirea obiectului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August		
		Săptămîni																		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1.	Organizare de șantier																			
2.	Categoria de lucrări: - Demolarea betoanelor vechi; - Săpătura mecanică și manuală a pământului; - Nivelarea manuala a terenurilor; - Compactarea cu maiul de mina;																			
3.	Categoria de lucrări: - Pavaje executate din placi de trotuare; - Instalarea banci stradale; - Complex 2 scaune cu masa; - Instalarea urnelor pentru gunoi; - Semanarea gazonului; - Plantări tandafiri și arbusti. - Instalarea pilonilor din metal și felinarilor stradali.																			
4.	Categoria de lucrări: - Imprejmuire tip 1 (Gard jaluzea)																			
5	Categoria de lucrări: - Imprejmuire tip 2 (Euro gard)																			
6	Categoria de lucrări: - Transportul materialelor; - Incarcarea in auto sol (pamint); - Transportarea pamintului cu autobasculanta;																			

Data completării: 29.03.2025

Nume: ERMURACHE Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Administrator.

Denumirea firmei: SRL "Sergorp-Prim"