## F 3.5 График выполнения работ SRL "Zagorlar"

" Ремонтные работы Регионального Информационного Туристического Центра (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина\_"

<u>№</u> п/п	Наименование работ	<u>1-5</u>	<u>6-10</u>	<u>11-15</u>	16-20	21-25	26-30	<u>31-35</u>	36-40	41-45	46-50	<u>51-55</u>	<u>56-60</u>	61-65	<u>66-70</u>	<u>71-75</u>	<u>76-80</u>	<u>81-85</u>	86-90	90- 100
1	Организационно-																			
	подготовительные работы																			
	- строительные работы																			
	- монтажные работы																			
<u>2</u>	Дорожные работы																			
	- земляные работы																			
	- благоустройство																			
<u>3</u>	<u>Обеспечение</u>																			
	<u>электроосвещением</u>																			
	- строительные работы																			
	- устройство щита																			
	управления																			
	- проведение																			
	электрокабелей																			
<u>4</u>	Монтаж водопроводных																			
	<u>сетей</u>																			
<u>5</u>	Сдача объекта заказчику																			