

## FORMULARUL F3.5

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de înlocuire a ferestrelor din mase plastic și reparația pardoselilor din sălile de calasă la Gimnaziul M. Viteazul din s. Carahasani.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019	...	Anul (n)		
		Luna				
		1	2	3	..	N
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)				
2.	Obiect 01 <b>Categoria de lucrări:</b> Demontari: timplarie din lemn; Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii; Usi confectionate din profiluri din mase plastice Glafuri montate la ferestre din mase plastice, Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	7-10 (Zile)				
3	Obiect 02 <b>Categoria de lucrări:</b> Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment; Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre;Tencuieli interioare si exterioare; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"; Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor;Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	5-10 (Zile)				
4	Obiect 03 <b>Categoria de lucrări: 2. Pardosele</b> Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment; Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, Desfacerea pardoselilor din covor din PVC.	5-7 (Zile)				
5	Obiect 04 <b>Categoria de lucrări:</b> Predarea – primirea lucrărilor.	1-2 (Zile)				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Cărăuș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Elinatcons” SRL