

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație în cadrul LTPA "Elena Alistar
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna											
		1 0	1 1	1 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Organizarea de șantier		v										
2	Demolari		v	v									
3	Lucrari de reparație				v	v	v	v	v	v	v	v	

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de maxim de până la 31.08.2026.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.