

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s. Sireți și construcția unei stații PV cu capacitatea de 20 kW

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2021-2022				
		Luna				
		1	2	3	4	5
1	Organizare de șantier					
2	Lucrari conform devizelor					
3	Finalizare Lucrarilor					

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 5 luni calendaristice dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat:_____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL