

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Pușkin – str.Armenească)
mun.Chișinău

Nr.d/ o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	6 luni					
		1	2	3	4	5	6
1	Lucrari de pregatire a terenului. Demontari	■					
2	Amenajarea PG-1--PG-4		■	■	■	■	■
3	Mobilier urban					■	■

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climaterice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Semnat _____

Nume: **Dorogan Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz,**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Atractiv Invest”** L.S