

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Construcția unei porțiuni de drum din beton de ciment s. Verejeni, raionul Telenesti”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea succinta a lucrarilor	Perioda de executare 30 zile				
		Decada I	Decada II	Decada III		
1.	Organizare de șantier	+	+	+		
2.	<u>Construcția unei porțiuni de drum din beton de ciment s. Verejeni, raionul Telenesti, (conform caietului de sarcini)</u>	+	+	+		

Semnat: _____

Nume: **Colun Parascovia**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC “S&T Prodpan” SRL**