

## GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de construcție a terenului sportiv multifuncțional din or.Rezina,rnul Rezina"

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anul 2020 |        |            |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | luna      | august | septembrie | octombrie |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iulie     |        |            |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *****     |        |            |           |
|            | <b>Organizare de șantier</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |            |           |
| 1.         | - Centura de beton,peretele de sprijin,scara<br>(Demolarea zidariilor existente.Incarcarea ,transportarea deseurilor .Lucrari de terasiment(săpături mecanice,manuale), Nivelarea terenului. Zidarie din piatră. Lucrari de betonare,montarea armaturilor,montarea confectiilor metalice,grunduirea,vopsirea)                                                                                                                                                                                                                                            | *****     | *****  |            |           |
| 2.         | - Baza terenului sportiv<br>(Lucrari de terasiment(săpături mecanice,manuale), Nivelarea terenului. Strat de pietris,savura,nisip. Montarea invelitorilor din material plastic.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *****     | *****  |            |           |
| 3          | - Montarea panourilor de gard<br>(Lucrari de terasiment(săpături mecanice,manuale), Confectionarea ,montarea panourilor de plasa de sirma zincată.. Lucrari de betonare,montarea stlpilor metalic,grunduirea,vopsirea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *****     | *****  |            |           |
| 4          | - Teren de joacă pentru copii<br>(Lucrari de terasiment(săpături mecanice,manuale), Nivelarea terenului. Lucrari de betonare, Așternerea stratului de piatră cu grosimea de 10cm. Executarea pavajelor din placi de trotuar din beton așezat pe un strat de amestec uscat de ciment și nisip de 10cm(grosimea la placi-40mm). Montarea bordurilor prefabricate din beton ,asezate pe o fundație din beton 10x20cm Cutărire terenului, încărcarea deșeurilor și transportarea la gunoiste autorizată .Montarea confectiilor metalice,grunduirea,vopsirea) | *****     | *****  |            |           |
| 5          | - Reparația drumului de acces<br>(Lucrari de terasiment(săpături mecanice,manuale, Nivelarea terenului. Lucrari de betonare. Montarea bordurilor prefabricate din beton ,asezate pe o fundație din beton 10x20cm .Cutărire terenului, încărcarea deșeurilor și transportarea la gunoiste autorizată                                                                                                                                                                                                                                                      | *****     | *****  | *****      |           |
| 6          | - Lucrări de Electromontare<br>(montarea stlpilor d3e beton,cablului electric,bloc de comandă,întrerupătoare,dispositive de blocare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *****     | *****  | *****      |           |
| 7          | - Montarea echipamentului pentru teren de joacă,<br>- Montarea treiajoarelor<br>- Montarea bancilor și urnelor de gunoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *****     | *****  | *****      |           |

Data completării: 21.07.2020

Semnat:

Nume: Chirtoaga Petru

Funcția în cadrul firmei: Director-general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Cadom-Gaz"

