

GRAFICUL DE PRODUCȚIE

"Elaborarea Planului Urbanistic General comunei Miclești r.Criuleni"

Denumirea organizației beneficiare:

**Primăria satului Miclești,
raionul Criuleni**

Denumirea organizației de proiectare:

**Instituția Publică
Oficiul Amenajarea
Teritoriului, Urbanism,
Construcții și Locuințe**

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	"Elaborarea Planului Urbanistic General comunei Miclești r.Criuleni"	8 luni
	inclusiv:	
1	Etapa I (30%)	1 lună
	Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice Încadrare în Teritoriu Situția existentă. Zonificarea teritoriului Disfuncționalități și priorități	
2	Etapa II (30%)	3 luni
	Studii de fundamentare Reglementări. Zonificarea teritoriului Unități teritoriale de referință Reglementări. Căi de comunicație și transport Obiecte de utilitate publică Reglementări. Circulația terenului Reglementări. Zone industriale	
3	Etapa III (30%)	4 luni
	Studii de fundamentare Reglementări. Alimentare cu apă și canalizare Reglementări. Alimentare cu energie electrică, Reglementări. Energie termică și gaze naturale Protecția mediului Regulament Local de urbanism Memoriu general	
4	Etapa VI (10%)	
	Avizarea proiectului	

"Executant":

Director IP OATUCL _____ Nicolae Lupușor

"Beneficiar":
