

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație pentru birourile 1, 9-13, 28-31

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Birou 1	7 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Birou 9-13	35 zile				
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Birou 28-31		28 zile			

Semnat: _____

Nume: Nistor Nicolae

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: HIDROTOP S.R.L.