

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

la obiectul: "Reconstrucția capitală a strazilor Turgheniev, stradela 1 Sihastrului, str. Sf. Maria și stradela curprinsă între strada Busuiocului și Liv

nr ord	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2024															
		LUNA I					LUNA II					LUNA III					
		saptamina					saptamina					saptamina					
		I	II	III	IY	Y	I	II	III	IY	Y	I	II	III	IY	Y	
1	Strada Sf. Maria																
1a	Restabilirea traseului																
1b	Inlaturarea borduri de carosabil																
1c	Inlaturarea strat asfaltic (cartosabil si platforma)																
1v	Defrisarea si dezradacinarea (arbori,arbusti,pueti).Decaparea zona verde dupa																
1e	Lucrari de terasament.																
1g	Instalarea bordurii.Amenajarea trotuarului.																
1j	Ridicarea camine.																
1k	Amenajarea sistemului rutier si platformelor la statiile auto																
1m	Consolidarea zonei verzi dupa bordura.Siguranta																
1l	Amenajarea rigolei dreptunghiulare																
2	Str.Sihastrului etapa2.																
2a	Restabilirea traseului																
2b	Lucrari de terasamente																
2c	Amenajarea partii carosabile.Instalarea bordurii																
2v	Amenajarea trotuarului																
2g	Amenajarea sistemului rutier																
2j	Instalarea bordurii la 2 accese la str.Sihastrului																
2k	Structura rutiera 2 accese str.Sihastrului.																
2l	Siguranta circulatiei rutiere.																
3	Conexiune str.Livadarilor cu str.Busuioc																
3a	Restabilirea traseului																
3b	Lucrari de terasament.																
3c	Instalarea bordurii																
3e	Amenajarea sistemului rutier.																
3k	Instalarea bordurii lar la accese-la conexiune																
3l	Structura rutiera acceselor la conexiune																
3m	Siguranta circulatiei rutiera																
4	Conexiune str.Turghenev cu str.Lucafar.																
4a	Restabilirea traseului																
4b	Lucrari de terasament.																
4c	Instalarea bordurii																
4e	Imbracaminte cu pavele din beton vibropresat																
4g	Amenajarea sistemului rutier la conexiune																
4m	Siguranta circulatiei rutiere.																

Semnat: Samnatura electronica
Nume: ZINGAN ALEXANDRU
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: FCP "Lincons" SRL