

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparație a drumurilor locale, str. 31 August intersecție cu str. V. Pocii din s. Slobozia Mare, r. Cahul”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		Luna : Aprilie-Iunie						
		1 sapt.	2 sapt.	3 sapt.	4 sapt.	5 sapt.	6 sapt.	
1.	Organizare de șantier	3 zile						
2.	Categoria de lucrări: <u>”Lucrări de reparație a drumurilor locale, str. 31 August intersecție cu str. V. Pocii din s. Slobozia Mare, r. Cahul”</u> , conform caietului de sarcini							

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de santier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

24.03.2026