

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a gazoductului s.Cuizăuca – s.Otac s.Bușeauca – s.Ghiduleni
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	
		Zile 120 zile				
		10	10	60	10	30
1.	Organizare de șantier	X				
2.	Obiect 01 Categoría de lucrări: <u>Săpături mecanice și montarea țevii în tranșeu</u>		X			
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: <u>Montarea PRG</u>		X	X		
4	Obiect 03 Categoría de lucrări: <u>Amenajarea teritoriului</u>				X	
5	Obiect n 4 Categoría de lucrări: <u>Documentația tehnică (darea în exploatare)</u>				X	X

Semnat: _____

Nume: **TESA Iurie** _____

Funcția în cadrul firmei: **administrator** _____

Denumirea firmei: **SRL "Efect gas"** _____