

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparare a blocului sanitar din cadrul complexului muzeal Casei-muzeu A. S. Pușkin, bloc 2

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	anul 2022														
		zile de la începutul lucrărilor														
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
1	Demontari															
2	Finisari interioare															
3	Timplarie															
4	Lucrari tehnico-sanitare															
5	Lucrari de montare (electricitate)															

Termen de executare: 30 (treizeci) zile

Semnat: _____

Nume: **Iazinski Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director comercial**

Denumirea întreprinderii: „**Moldsercon**” SRL