

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumurilor din s.Cernita

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...	Anul 2026						
		Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie
1.	Organizare de șantier	1zile							
2.	Sapatura mecanica cu autogreder	5zile	2 zile						
3.	Sapatura mecanica cu excavator si transportarea pamintului		4 zile						
4.	Sapatura mecanizata a rigolelor		2zile						
5.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta		15 zile						

Semnat: _____ electronic _____

Nume: Cioclia Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Genius Comfort