

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Restabilirea iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru,mun.Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)
		Luna din momentul înregistrării contractului în SIA ”RSAP”				
		1	2	3	...	N
	Organizare de șantier					
	Restabilirea iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru,mun.Chișinău					
1.	Str.Schinoasa Vale,62-76					
2.	Str.Costiujeni,5-5/5					
3.	Str-la IV Sihastrului					
4.	Str.Sihastrului,79a-88					
5.	Str.Costiujeni					
6.	Str.Molocanilor,str-la Molocanilor, str.Drumul Schinoasei					
7.	Str.Drumul Schinoasei,67-75					
8.	Str.Costiujeni,7-7/14					
9.	Str.Livădarilor,181-181/3					
10.	Str.Martirii Brîncoveni,str-lele I,II,III,IV Martirii Brîncoveni					
11.	Str.Schinoasa Deal,45a-45b					
12.	Str.Schinoasa Nouă					
13.	Str.Cobzarilor, 7,8,9,10					
14.	Str.Schinoasa Deal					
15.	Str.Sfînta Maria					
16.	Str.Potîrnichi,41a-str.Sf.Nicolai,1					

17.	Str.Schinoasa Vale,8-Galați,2a					
18.	Str.Drumul Schinoasei,134-136a					

Data completării: **19.03.2020**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.C.”NetSistem”S.R.L.**