

Nr. d/o		Grupa de obiecte/denumirea obiectului Organizare de santier		GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR																				
				Extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina																				
				2022		2023										2024								
Deviz ofertă №		X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V			
Extinderea bd. Mircea cel Bătrân cu prelungirea liniei de troleibuz până la str. Bucovina																								
1	Reconstrucția rețelei de contact (demontare)	2956/21-2-5																			X	X	X	X
2	Achiziționarea și montarea utilajului tehnologic și mobilierului.	2956/21-1-2-1-11														X	X	X						
3	Lucrări de reconstrucție LEA 110 kv	2956/21-2-9	X	X	X	X	X	X																
4	Trasare și pictetare	2956/21-1-4	X	X					X	X	X													
5	Clădire de dispecerat	2956/21-1-2-1-1				X	X	X	X	X					X	X								
6	Construcții din beton armat. Stație de tracțiune poz.2, 2a.	2956/21-2.2a-2-2-1							X	X	X	X	X											
7	Reconstrucția canalizării pluviale	2956/21-5-1			X	X	X							X	X	X								
8	Marcaj rutier, indicatoare rutiere, parapet pietonal	2956/21-2-16							X	X	X	X	X									X	X	X
9	Protecția prin relele PRR	2956/21-2-17							X	X	X	X	X											
10	Inverzirea teritoriului	2956-7-5.																				X	X	X
11	Pavilion pentru transport public	2956-7-6.																						
12	Sistematizarea și amenajarea teritoriului. Stația terminus (35 troleibuze)	2956/21.3.7-3													X	X	X	X						
13	Rețele electrice 0,23kV (DCR-A)	2956/21-2-12-1	X	X	X																			
14	Rețele electrice 0,23kV (DCR-B)	2956/21-2-13-1	X	X	X																			
15	Rețele electrice 0,23kV (DCR-C)	2956/21-2-14-1	X	X	X																			
16	Rețele exterioare de gaze presiune joasă	2956/21-6-6			X	X	X	X																
17	Rețele exterioare de gaze presiune medie	2956/21-6-5			X	X	X	X																
18	Rețele exterioare de canalizare pluvială - C2	2956/21-6-2					X	X	X	X														
19	Rețele exterioare de canalizare - C1.	2956/21-6-3							X	X	X	X												
20	Stramutare canalizare de la stația de tratare C1	2956/21-1-2									X	X	X	X										
21	Stramutarea gazoductului	2956/21-1-3											X	X	X	X								
22	Sistematizarea și amenajarea teritoriului. Clădire Dispecerat	2956/21-1-7-1						X	X	X	X	X	X											
23	Rețele interioare de gaze	2956/21-2-1-6							X	X	X													
24	Soluții arhitecturale SA. Clădire de dispecerat.	2956/21-2-1-2							X	X	X													
25	Rețele interioare alimentare cu apă și canalizare	2956/21-2-1-3									X	X	X	X	X									
26	Incalzirea.	2956/21-2-1-4									X	X												
27	Ventilarea.	2956/21-2-1-5									X	X	X											
28	Echipament electric. Iluminare electrică (Modificarea proiectului (tronson.str.București)	2956/21-1-2-1-7									X	X	X											
29	Lucrări de construcție. Drum	2956/21-2-3							X	X				X	X	X								
30	Canalizare tehnologică C3	2956/21-6-1							X	X	X	X	X	X	X	X								
31	Rețele exterioare de alimentare cu apă (clădire dispecerat)	2956/21-6-4				X	X	X					X	X	X									
32	Sistematizarea și amenajarea teritoriului. Stație de tracțiune nr.41	2956/21-2.2a-7-2															X	X	X					
33	Zid de sprijin Zs1,2,3 PG-4. Clădire dispecerat.	2956/21-1-7-4			X	X	X																	
34	Dispozitive și mijloace pentru automatizare AAGI	2956/21-1-2-1-10											X	X	X	X	X	X						
35	Semnalizarea incendiului. Clădire de dispecerat	2956/21-1-2-1-8											X	X										
36	Stramutare apeduct A1.	2956/21-1-1											X	X										
37	Rețeaua telefonică și internet	2956/21-1-2-1-9	X	X	X	X	X	X	X	X														
38	Lucrări de construcție (Obiectiv de semafoare DCR-A)	2956/21-2-12-2			X	X	X	X																
39	Construcție obiectului de semafoare DCR-A	2956/21-2-12-3											X	X	X	X	X	X						
40	Lucrări de construcție (Obiectiv de semafoare DCR-B)	2956/21-2-13-2			X	X	X	X																
41	Construcție obiectului de semafoare DCR - B	2956/21-2-13-3																						
42	Lucrări de construcție (Obiectiv de semafoare DCR-C)	2956/21-2-14-2			X	X	X	X						X	X	X	X	X						
43	Construcție obiectului de semafoare DCR -D	2956/21-2-15-2												X	X	X	X	X						
44	Lucrări de construcție (Obiectiv de semafoare DCR- D	2956-21-2-15-1			X	X	X	X																
45	Construcție obiectului de semafoare DCR-C	2956/21-2-14-3												X	X	X	X	X	X					
46	Iluminat electric exterior	2956/21-2-7			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
47	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică 0,4-10kV REAE	2956/21-2-8												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
48	Comunicatiile telefonice de semnalizare exterioare (Canalizare)	2956/21-2-10												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
49	Stație de tracțiune nr.41	2956/21-												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
50	Comunicatiile telefonice de semnalizare exterioare (Canalizare)	2956/21-2-11				X	X	X	X	X	X	X												
51	Rețele de contact și tracțiune, RCT (+600V)	2956/21-2-6												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Termen de execuție: 20 (douăzeci) luni.  
Nota: în dependență de condiții meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat:

Nume: Alere Roxana  
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator  
Denumirea întreprinderii: SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII DRUMURI SI AUTOSTRAZI SRL