

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparația capitală a unor încăperi auxiliare din cadrul Brigăzii 2 infanterie motorizată.

Denumirea lucrarilor	zile																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Structuri sanitare																																																				
Lucrari constructive interioare																																																				
Treptele																																																				
Ventilarea																																																				

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 60 zile lucratoare

Data completării 28/02/2020

Semnat: _____

Nume:Gherghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

[illegible]