## INVESTITOR <u>Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD</u>

Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 4 din 22.08.2023

| Nr din   |
|--|
| privind lucrarea "Reconstrucția lacului de acumulare a apei pentru irigare în s.Andrușul de Sus r-   |
| nul Cahul" (codcad.1711203228)   |
| executată la obiectul <u>s. Andrușul de Sus, r-nul Cahul</u><br>în cadrul contractului nr. <u>01/23 PRR din 03.01.2023</u>   |
| în cadrul contractului nr. 01/23 PRR din 03.01.2023  |
| încheiat între Unitatea Consolidată pentru Împlementarea Programelor IFAD, Primaria  |
| a Andriand do Sus cu Grup Clent si SA "Orizontul-Lux"  |
| pentru lucrările de <u>"Reconstrucția lacului de acumulare a apei pentru irigare în s.Andrușul de Sus,</u>   |
| " nul Cahul"   |
| 1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de <u>Primaria s.Andrușul</u>  |
| de Sus, rnul Cahul la 11.01.2023, cu valabilitate pînă la 12 luni din momentul începerii   |
| lucyanilor   |
| 2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul <u>22.08. 2023</u> , fiind  |
| formată din:   |
| Președintele comisiei  |
| Sorin Ciobanu – primar s. Andruşul de Sus, r-nul Cahul   |
| Membrii comisiei:  |
| Adrian Todosî – reprezentant al Grupului client  |
| Victor Cervatiuc – specialist, reprezentant UCIP-IFAD  |
| Valeriu Pavlioglo – responsabil tehnic   |
| Liudmila Todosî – contabil-şef al primariei  |
| Litterina rodosi Contacti și de primarile de la primarile de l |
|  |
|  |
|  |
| 3. Au mai participat la recepție:  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
| Iurie Uşurelu – director UCUP IFAD;  |
|  |
| Alexandr Boiatiuc-antreprenor, director, SA "Orizontul-Lux";   |
| Vasile Pominov – proiectantul, SRL "Ecoprodsan"  |
| 4 Constatările comisiei de receptie:   |

- 4. Constatările comisiei de recepție:
- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt 1) incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 2)
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) valoarea obiectului constituie: 2 731 838,69 MDL. 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De receptionat obiectul, cu obiecțiile care sunt indicate în anexa nr.2 al prezentului proces verbal. 6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Examinarea lucrarilor și a documentației de execuție la fata locului. -Instalarea "Panou informativ" -Pregătirea teritoriului \_\_\_-Curățirea lacului din nămol -reconstrucția barajului \_\_-construcția lateral de apă cu nivel liber \_\_\_-construcția evacuator de fund a apei 7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De expluatat lacul de acumulare a apei pentru irigare în conformitate cu normele tehnice și regulamentul de exploatare 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral 17111203228, adresa poștală s.Andrușul de Sus r-nul Cahul, destinația: fondul apelor, compus din următoarele construcții - reconstrucția iazului existent, suprafața oglinzii apei la NNR(proiect) - 2,60 ha, suprafața totală (registrul bunurilor immobile) -, 4,16 ha, numărul de etaje\_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, 8. Prezentul proces-verbal, conținînd <u>3</u> file și 3 anexe numerotate, cu un total de <u>6</u> file, anexat la prezentul proces-verbal. Comisia de recepție: Presedinte Membri: Adrian Todosî (semnătura, numele, prenumele)

Au mai participat la recepție:

<u>Iurie Ușurelu</u>

<u>Alexandr Boiatiuc</u>

Vasile Pominov