

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc" - 2,5 luni, după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor i	Anul											
		2023											
		Luna											
		1				2				3			
		Săptămâna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Lucrari de reparatie interioara si exterioara la LT "G. Meniuc"												

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. „ADRIKA” S.R.L.