

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală la Grădinița nr.103 din Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2024												
		Termenul de executie: in termen de pina la data de 31.12.2024 de la primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor.												
		1	2											
1	Organizare de șantier	Noiembrie 2024	Decembrie 2024											
2	Obiect 01 Categoria de lucrări: a) Lucrari de demolari, desfaceri	-----	-----											
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala tencuieli, placari, vopsitorii	-----	-----											
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----											
5	Obiect 04 Categoria de lucrări: a) Lucrari sanitare, apeduct, canalizare, incalzire	-----	-----											

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”