

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare exterioară la IET nr. 176 din com. Băcioi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021					
		Termenii de executare a lucrarilor de 30 zile din momentul inregistrarii contractului la Trezorerie					
		1	2				
1.	Organizare de șantier	iulie	august				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	---				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Confectionare b) Montaj	-----	-----				

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”