

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a turbinei IIT-98/110-130/13-1M Nr.1
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Anul	2025					
	Luna	Mai		Octombrie	Noiembrie	Decembrie	
	Ziua	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...		1, 2, 3, 4, 5, 6,	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...28, 29, 30, 31		...12, 13, 14, 15	...28, 29, 30	...28, 29, 30, 31	
1.	1.1. Reparația capitală a turbinei IIT-98/110-130/13-1M Nr.1 1.1.1. Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei 1.1.2. Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune 1.1.3. Returnarea babbitolui lagărelor 1.1.4. Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului 1.1.5. Centrarea rotoarelor 1.1.6. Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei 1.1.7. Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei 1.1.8. Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului 1.2. Controlul metalului la reparația capitală a turbinei 1.3. Reparația capitală a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.1 1.3.1. Diagnostica tehnică a generatorului 1.3.2. Reparația capitală a generatorului	26.05.2025		15.10.2025			
2.	1.3.3. Testările termice a generatorului			15.10.2025		31.12.2025	
Termenul de execuție: 7 luni (sau 218 zile)							

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.