

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de gazificare a satului Cogilniceni ,r-nul Rezina”

d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/													
		VIII		IX		X		XI						
			26-29	02-13	16-30	01-11	14-31	01-04						
1	Organizare de șantier		.....											
2	Conducte și armături. Presiune joasă - Lucrari de terasament - Conducte ,îmbinări,armături,			.....	.....	.....	.....							
3	Montarea dulapului de reglare gaze.					.....								
4	Montarea robinet-flanșe dn40mm, dn 65mm						.....							
5	Ridicarea de control a lucrărilor executate						.....							
6	Pregătirea documentației de execuție.						.....							
7	Transmiterea șantierului “Beneficiarului”								.....					

Data completării 14.08.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L.”Cadom-Gaz”