

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 120 zile
Lucrări de reparație a acoperișului depozitului (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023				
		AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	
		1	Categoria de lucrări:1.Lucrari de demontare	X	X	
2.	Categoria de lucrări:2.Lucrari de constructie acoperisului		X	X		
3.	Categoria de lucrări:Sistema de scurgere				X	

Semnat: _electronic_

Data completarii:13.07.23

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Piramidgrup_