

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2) sat. Puhăcenii, r-ul Anenii Noi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026						
		60 zile						
		0-10	8-22	18-38	32-48	40-56	50-60	
1.	Faza 1 Organizarea șantierului, protejarea suprafețelor existente, demontări tâmplărie și obiecte sanitare vechi, desfaceri de tencuieli deteriorate, evacuarea molozului	X						
2.	Faza 2 Lucrări de zidărie, reparații pereți și pregătirea suprafețelor		X					
3.	Faza 3 Tencuieli interioare la pereți și tavane în toate încăperile; impermeabilizări și șape la bloc sanitar et.1-2; montarea tâmplăriei interioare noi			X				
4.	Faza 4 Lucrări sanitare la bloc sanitar et.1-2 , montare tavane suspendate/ghips-carton; glet și grunduire pereți-tavane				X			
5.	Faza 5 Zugrăveli/vopsitorii pereți și tavane; montarea pardoselilor la toate încăperile: intrare, garderobă, galerii, holuri, sala de dans, încăperi tehnice, casa scării, încăperea et.2					X		
6.	Faza 6 Lucrări diverse de finisaj transportarea deșeurilor, curățenia finală a șantierului și pregătirea recepției lucrărilor							X

Director Verlan Natalia

„ PINTURA-CONS” S.R.L

MD-2060, str.Grenoble 259/11 ap.34 munChişinău, REPUBLICA MOLDOVA