

Graficul de execuție

Lucrari de reparație a străzilor „Eroilor, Columna și Soarelui” din s.Borogani r-l Leova

Antreprenor general: SRL "Acit-Trans"

Beneficiar : Primăria s.Borogani, r-l Leova

Nr.	Denumirea lucrarilor	anul 2020																
		luna aprilie																
		1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	
I	Sector de drum Soarelui																	
1	Executarea patului drumului																	
2	Amenajarea imbracamintei rutiere																	
II	Sector de drum strada Eroilor																	
1	Executarea patului drumului																	
2	Amenajarea imbracamintei rutiere																	
III	Sector de drum strada Columna																	
1	Executarea patului drumului																	
2	Amenajarea imbracamintei rutiere																	

Administrator "ACIT-TRANS" S.R.L.



Gheorghe Negura

Aprobat:
 Director ADR SUD
 _____ Maria Culesova

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localitatilor si a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34-Sirma-Tomai-Sarateni-Hirtop la reseaua de drumuri nationale R3

mii lei

Nr.	Lucrare	anul 2017		
		Luna		
		9	10	11
1	Reparatia capitala a unui sector de drum (579) din s. Hirtop, r-nul Cimislia			
2	Lucrari de pregatire			
3	Lucrari de terasamente			
4	Montarea bordurei			
5	Imbracamintea rutiera			
6	Intrari in curti			
	Constructia drumului local din structuri rutiere sect. s. Hirtop, Mereni, r-nul Cimislia nr. 8164/16			
1	Lucrari de pregatire			
2	Montarea bordurei			
3	Imbracamintea rutiera			
4	Intrari in curti			
	Costul	270.049	3533.841	878.497

Conform Deciziei CNCDR 3/17 din 27.03.2017

Alocat pentru anul 2017 - **4 682 387,69 lei**

Administrator "ACIT-TRANS" S.R.L.

Gheorghe Negura

90176.16	
168964.82	
333887.25	
677804	-671130.82
1712510.81	

10908.44
702166
200693.36
785276.85

4682387.69

	27.50%	5%	2%	20%	
1465072.97	40289.51	75268.12	31612.61	322448.6	1934691.855
387198.82	10647.97	19892.34	8354.783	85218.78	511312.6914
3497129.39	96171.06	179665	75459.31	769685	4618109.736
362368.45	9965.132	18616.68	7819.005	79753.85	478523.1201
179030.57	4923.341	9197.696	3863.032	39402.93	236417.566
535884.41	14736.82	27531.06	11563.05	117943.1	707658.4064