

BENEFICIAR: Primăria Lozova, r-nul Strășeni

INVESTITOR: Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 19 septembrie 2024**

Privind lucrarea "Aprovizionare cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s.Lozova, r-nul Strășeni" executată la obiectul "Lucrări de aprovizionare cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s.Lozova, r-nul Strășeni", în cadrul contractului nr.36 din 27 septembrie 2016 încheiat între S.R.L. "Levprocons" și Primăria Lozova, r-nul Strășeni și contract de finanțare încheiat între ONDRL și Primăria Lozova, r-nul Strășeni cu nr. 480-C11663DL-2022 din 26.08.2022.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 11, eliberată de primăria comunei Lozova la 24. 10. 2016, cu valabilitate până la 31. 12. 2019.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 septembrie 2024, fiind formată din:

Președintele comisiei:	Jardan Viorel	Primar s.Lozova, r-nul Strășeni
Membrii comisiei de lucru:	Angela Nicolaescu	Contabil - membru
	Nicolae Lozovanu	Consilier - membru
	Liviu Surdu	Responsabil tehnic - membru
	Alexandru Răducan	Responsabil tehnic - membru

3. Au mai participat la recepție:

Vasîlca Ion - șef al gospodăriei comunale din cadrul primăriei Lozova

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate.
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor facute, propune:

Să fie receptionate Rețele exterioare de canalizare – 1001 ml; Stația de epurare MBBR Q=700m³/zi. Utilaj; Stația de epurare MBBR Q=700m³/zi. TH și construcții; Rețele electrice exterioare LEA-10 Kv (Stație de epurare); Rețele electrice LEC-0,4 Kv (Stație de epurare); Iluminarea exterioară (Stația de epurare); KTH-63/10/0,4 kV (Stația de epurare);

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările corespund cu proiectul tehnic de execuție, NCM și legislația în vigoare a RM.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Digitally signed by Aramă Sergiu
Date: 2025.04.16 16:43:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Recepționarea lucrărilor executate - Rețele exterioare de canalizare – 1001 ml; Stația de epurare MBBR Q=700m³/zi. Utilaj; Stația de epurare MBBR Q=700m³/zi. TH și construcții; Rețele electrice exterioare LEA-10 Kv (Stație de epurare); Rețele electrice LEC-0,4 Kv (Stație de epurare); Iluminarea exterioară (Stația de epurare); KTH-63/10/0,4 kV (Stația de epurare) la obiectul ” **Lucrări de aprovizionare cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s.Lozova, r-nul Strășeni**” care au fost integral executate.

8. **Prezentul proces-verbal**, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19 septembrie 2024 la ora 9.00 în 6 exemplare.

9. **Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:**

L.Ș _____
(Semnătura) (funcția,numele,prenumele)

10. **Lucrarea ” Aprovizionare cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s.Lozova, r-nul Strășeni”** este executată la obiectul ”**Lucrări de aprovizionare cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s.Lozova, r-nul Strășeni**”

Transmisă
Executantul

Primită
Investitorul

Director S.R.L.”Levprocons”
ARAMĂ Sergiu

Primar s.Lozova, r-nul Strășeni
JARDAN Viorel

Digitally signed by Aramă Sergiu
Date: 2024.09.19 14:07:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Jordan Viorel
Date: 2024.09.19 11:53:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei

Angela Nicolaescu

Digitally signed by Nicolaescu Angela
Date: 2024.09.19 13:15:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae Lozovanu

Digitally signed by Lozovanu Nicolae
Date: 2024.09.19 12:49:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Liviu Surdu

Digitally signed by Surdu Liviu
Date: 2024.09.20 08:52:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru Răducan

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete

NU SUNT

BENEFICIARUL:

JARDAN Viorel

Digitally signed by Jardan Viorel
Date: 2024.09.19 11:54:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

 **Primar s. Lozova, r-nul Strășeni**

Responsabil Tehnic

Liviu Surdu

Digitally signed by Surdu Liviu
Date: 2024.09.20 08:53:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru Răducan

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate

NU SUNT

BENEFICIARUL:

JARDAN Viorel
Digitally signed by Jardan Viorel
Date: 2024.09.19 11:56:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ


Primar S. Lozova, r-nul Strășeni

Responsabil Tehnic

Liviu Surdu
Digitally signed by Surdu Liviu
Date: 2024.09.20 08:54:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru Răducan

Anexa nr.3

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

NU SUNT

BENEFICIARUL:

JARDAN Viorel

Digitally signed by Jardan Viorel
Date: 2024.09.19 11:57:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Primar s. Lozova, r-nul Strășeni

Responsabil Tehnic

Liviu Surdu

Digitally signed by Surdu Liviu
Date: 2024.09.20 08:55:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru Răducan
