

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Примѣрия с.Казаклия

(denumirea contractului de achiziție publică la)

Строительство здания бювета.

(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2023					
	Ziua					
	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
<i>Lucrări de organizare și pregătire</i>	+					
<i>Lucrări de terasamente</i>	+					
<i>Instalarea fundației</i>		+	+			
<i>Hidroizolații efectuate cu mortar ciment</i>			+	+	+	
<i>Zidărie ordinară din blocuri de calcar</i>		+	+	+	+	
<i>Acoperișuri</i>				+	+	
<i>Instalarea podelei</i>			+	+	+	
<i>Tencuieli interioare și exterioare</i>				+	+	
<i>Lucrări de finisare</i>				+	+	
<i>Procesul de livrare a obiectului către client</i>						+

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei _____