

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a edificiului SEAL, SSC, SÎV DCA Sănătăuca din s. Sănătăuca, rn. Florești  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                              | Anul 2026 |       |       |     |    |    |    |    |    |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----|----|----|----|----|----|----|
|            |                                                                                                                                                                    | Luna      |       |       |     |    |    |    |    |    |    |
|            |                                                                                                                                                                    | 03        | 04    | 05    | 06  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|            | Organizare de șantier                                                                                                                                              |           |       |       |     |    |    |    |    |    |    |
| 1.         | Obiect 01 Lot I<br>Categorie de lucrări:<br><a href="#">Lucrări de reparație curentă a edificiului SEAL, SSC, SÎV DCA Sănătăuca din s. Sănătăuca, rn. Florești</a> |           | ----- | ----- | --- |    |    |    |    |    |    |

Lucrările se vor executa în 75 zile

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.