

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

__ „Lucrarilor de reparatie a drumului local L268 Sloveanca-Romanovca (selectiv),,

(denumirea lucrărilor)										
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026								
		Luni calendaristice de la data semnarii dispozitiei de incepere a lucrarilor								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lucrari pregatitoare									
2.	Sistem rutier Reparatia drumului									
3.	Finalizarea lucrarilor									
4.										

Semnat: _____
Nume: __Strajescu Nicolae
Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
Denumirea întreprinderii: _SRL „NISIP-SI,,