

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a 14 centrale termice pe bază de combustibil solid în ansamblu cu colectoare solare și puncte de colectoare solare, Republica Moldova

(îndeplinite 4 CT + 4 PS)

2. Numărul și data contractului Nr. ITB18/01738 din 14.06.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului UNDP Moldova

4. Adresa beneficiarului str. 31 August 1989, 131, Chișinău

5. Țara Republica Moldova,

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

• antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 10 938 378,33 lei 653 271,52 \$

b) îndeplinită

(la data finalizării contractului) 4 709 297,55 lei 281 252,84 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu s-au depistat

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6 luni

b) efectiv realizată 6 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se anexează

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu există

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Conectarea la surse energetice din biomasă și la sistemul de încălzire, apă caldă menajeră

Data completării: 29 noiembrie 2018

Semnat:

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL



Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT

Date 14/06/2018

Ref: ITB18/ 01738/ Construction of 14 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water.

Dear Sir/Madam,

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **Construction of 14 biomass based heating systems in conjunction with solar collectors for domestic hot water (ITB18/01738) in Sudarca, district Donduseni (LT), SudaŃca, district Donduseni (KG), Mosana, district Donduseni, Garbova, district Ocnita, Calugar, district Falesti, Cainari, district Causeni, Tanatari, district Causeni, Mereni, district Anenii Noi, Copceac, district Stefan Voda, Visneovca, district Cantemir, Vadul lui Isac, district Cahul, Lozova, district Strasenii, Gholtosu, district Cantemir, Carpineni, district Hancesti** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works; attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way, shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
- this Contract;
 - Annex I – The General Conditions of Contract for Civil Works
 - Annex II – UNDP's Invitation to Bid ref. ITB1/01738 including the Schedule of Requirements and Technical Specifications dated on 23/04/2018 and the Technical Design Documentation for each site not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
 - Annex III – the Contractor's Tender including the Price Schedules submitted by the Contractor as part of its Bid dated 14/05/2018, not attached hereto but known to and in the possession of both parties



- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

"Darnic-Gaz" SA
1a Ștefan cel Mare Street
Strășeni MD-3702, Republic of Moldova
In consortium with: Montex-Gaz SRL and Sisteme SRL

2. Obligations of the Contractor

- 2.1 The Contractor shall commence works within **2 (two)** working days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **15/10/2018** and Service and Maintenance works by **31/03/2021** in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.3 The Contractor shall submit to the UNDP Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **25/06/2018**.
- 2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **653,271.52 USD (Six hundred and fifty-three thousand two hundred and seventy-one US Dollars, 52 cents)**
- 3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the UNDP Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.4 The Contractor shall submit invoices for the work performed and materials utilized every month or more frequently if necessary and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.
- 3.5 UNDP shall affect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may affect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.



- 3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.7 Where two currencies are involved, the rate of exchange shall be the official rate applied by the UNDP on the day the UNDP instructs its Bankers to effect the payment(s).
- 3.8 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final Completion by the UNDP Engineer.

4. **Special Conditions of Contract**

- 4.1 The following Special Conditions of Contract (SCC) shall complement, supplement, or amend as the case may be, and as indicated for each item/modification bellow, the General Conditions of Contract for Civil Works (GCC) attached hereto as Annex I. Whenever there is a conflict between the SCCs and the GCCs, the provisions herein shall prevail over those in the GCC.

The following shall be added to section 8 of the GCC:

8.4. "As-Built" Drawings

The Contractor shall prepare and keep up-to-date a complete set of "as-built" records of the execution of the Works, showing the exact as-built location, sizes and details of the work as executed. These records shall be kept on the Site. Two copies shall be supplied to the Engineer prior to the commencement of the Tests on Completion. In addition, the Contractor shall supply to the Engineer as-built drawings of the Works, showing all Works as executed, and submit them to the Engineer for review. The Contractor shall obtain the consent of the Engineer as to their size, the referencing system, and other relevant details.

Prior to the issue of any Certificate of Substantial Completion, the Contractor shall supply to the Engineer the specified numbers and types of copies of the relevant as-built drawings, in accordance with the Employer's Requirements. The Works shall not be considered to be completed for the purposes of taking-over under Clause 46.1 until the Engineer has received these documents.

The following shall be added to section 9 of the GCC:

"Work Book shall be kept for each Site in compliance with local Moldovan legislation".

The following shall be added to section 64 of the GCC:

"The daily communication between Engineer and Contractor may be carried out in English, Romanian or Russian language, whatever is the most convenient for the parties involved."

- 4.2 **The Performance Guarantee** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **Lot 1: 25,300 USD; Lot 2: 20,300 USD; Lot 3: 25,300 USD by 26/06/2018**
- 4.3 The contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.
- 4.4 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be 0.5 % of total contract amount up to a max. number of 30 days of delay, after which UNDP may terminate the contract.



4.7 The Warranty period on works shall commence upon the Take Over and last up to 36 months. The biomass boiler shall be covered by at least 36 months warranty on moving/active components and 60 months warranty on non-moving/passive components. In the event that any part is repaired and/or replaced within warranty period, for that single part new 36 months warranty period starts from the date of repair/replacement. However, the overall duration of warranty shall be limited to maximum 60 months in total for parts that are being replaced or repaired counted from date of the Take Over.

4.8 Following the commissioning of works the Contractor shall conclude a Servicing and Maintenance Contract with each Beneficiary for the provision of the service and maintenance works for a period of 3 years (3 visits during the heating season every year). Each visit shall be confirmed by signing the Receipt Act of the maintenance services by the Contractor and by the Beneficiary. All costs for such service are included in the contract amount and will be paid by the UNDP after the Taking Over of the whole heating system, not later than 22/11/2018. The rights and responsibility for maintenance service delivering, until 31/03/2021, will be transferred from UNDP Moldova to the Beneficiary after issuance of the Certificate of Substantial Completion.

5. **Submission of invoices**

5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2

5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. **Time and manner of payment**

6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.

6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK: BC "Moldincombank" S.A., fil. Strășeni
BANK CODE: MOLDMD2X324
ACCOUNT NUMBER: MD34ML000000002251524237
ADDRESS OF THE BANK: 125, Ștefan cel Mare str., Strășeni, Moldova

7. **Modifications**

7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. **Notifications**

8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:
Tatiana Craciun
Senior Project Officer, Moldova Energy and Biomass Project
United Nations Development Programme



131, 31 August 1989 str, MD2012, Chisinau, Moldova
Fax: +373 22220041
Email: tatiana.craciun@undp.org

For the Contractor:

Andrei Mereacre
Darnic-Gaz S.A.
ID: 1003601006407
1a Stefan cel Mare str., Strășeni, MD3702, Moldova
Tel/fax: +373 23725727
Email: andreimereacre@gmail.com

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie Vieru

29, Sfatul Tarii str, MD2012, Chisinau, Republic of Moldova
Tel: +373 79998802
email: vitalie.vieru@undp.org

UNDP may appoint another person as Engineer as will be notified in writing to the Contractor.

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.


Yours sincerely,



Stefan Liller
Deputy Resident Representative
United Nations Development Programme

For Darnic-Gaz S.A.

Agreed and accepted:

Signature: 
Name: Filaret Mereacre
Title: General Director
Date: _____



0-5

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

INVESTITOR :
PNUD Moldova
Primăria s. Copeac, r-nul Ștefan Vodă

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 30 octombrie 2018

privind lucrarea "Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copeac, r-l Ștefan Vodă" executată la obiectul Grădinița de copii din s. Copeac în cadrul contractului nr. ITB 18/01738 din 14.06.2018

încheiat între Primăria s. Copeac, r-nul Ștefan Vodă, PNUD Moldova și Consorțiuul SA "Darnic-Gaz", "AM Sisteme" SRL și SC "Montex-Gaz" SRL pentru lucrările de "Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copeac, r-l Ștefan Vodă"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primăria s. Copeac 1.06.2018, cu valabilitate până la 06 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.10.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Șințari Vasile - primarul s. Copeac

Membrii comisiei:

Șințari Ana - directorul grădiniței

Platen Al. dr. - responsabil tehnic

Bărceni Anton - responsabil tehnic

Coșciabaz Veaceslav - diriginte de șantier

Blisei Ushenghe - inginer consultant

Caracas Valentin - consilier local

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Alereacere Dan

3. Bejan Valentin aviz nr. 153, 25.10.2018

J. Oleg Popov - aviz nr. 184, 25.10.18

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8517204170, adresa poștală 4217,
destinația educație preșcolară compus din următoarele construcții
suprafața la sol _____ suprafața totală _____, numărul de etaje _____,
conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de _____
fișe, a fost încheiat astăzi la "30" octombrie 2018 în 5 exemplare.

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

1. Păușan Vasile, primarul s. Copeac - membru al comisiei
2. Păușan Ana, directorul grădiniței - membru al comisiei
3. Pleban Al-din, responsabil tehnic - membru al comisiei
4. Barcoș Anon, responsabil tehnic - membru al comisiei
5. Codjebaz Vexesleș, dirigintele de șantier - membru al comisiei
6. Blătescu Ștefan, inginer consultant - membru al comisiei
7. Caracoc Valentin, consilier local - membru al comisiei - Națara

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea "Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și a colectoarelor solare p/u prepararea apei calde menajere la Grădinița din s. Copeac, r-l Ștefan Vodă" este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

30 octombrie 2018

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

30 octombrie 2018

(semnătura)



PNUD Moldova

Investitor Primăria
s. Tănătari s. Căuseeni

Anexa nr.1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES - VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 17 octombrie 2018

privind lucrarea construcția centralei termice
execută la obiectul Grădinițe de copii din s. Tănătari
în cadrul contractului nr. DP din 18/1738/14.06.2018
încheiat între Primăria s. Tănătari, PNUD Moldova
și SRL "Daznic-Gaz" pentru lucrările de
construcție a centralei termice

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 31 eliberat
de Consiliul Raional Căuseeni la 21.06.2018
cu valabilitatea pînă la 21.06.2019
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 17.10.2018
pînă la 9⁰⁰ 17.10.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Berlinschi Constantin - primarul s. Tănătari

Membrii comisiei:

Eliști Gheorghe - inginer consultant PEBM.

Soltan Valeriu - diriginte de șantie.

Vatamăciu Alexei - responsabil tehnic

Berlinschi Nina - contabil șef primărie

Jordan Rodica - directorul Grădiniței de copii

Munjiu Valeriu - inginer cadastral primărie

3. Au mai participat la recepție: SRL "Daznic-Gaz", "Montex Gaz"
numele, prenumele calitatea

Mereacre Deu - director

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: execuția integrală
a lucrărilor și examinarea în șantă a fund. C.T.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepție la terminarea
și recepție obiectului cu lichidarea obiectului
în termenii stabiliți



7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție :
Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală 4324
s. Tănăstari destinația _____
compus din următoarele construcții centrală termică
suprafața la sol 41,76 m² suprafața totală, 41,76 m² numărul de
etaje _____ conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului
imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un
total de 5 file, a fost încheiat astăzi la "17" 8 2018 în 5 exemplare.

Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei :
Berlinschi Constantin
Membrii comisiei:
Elisei Gheorghe
Soltan Valentin
Katanau Alexei
Berlinschi Nina
Sorolan Rodica
Murjic Valeriu

9. Lucrarea Centrala termică cu arderea combustibilului solid și instalație de colectare solare este pentru pregătirea apei calde menajere la Grădinița de copii 1:2 din s. Tănăstari r. Căușeni.

TRANSMISĂ :
EXECUTANTUL :
"17" 8 2018
L.S. 

PRIMITĂ :
INVESTITORUL :
"17" 8 2018
L.S. 



INVESTITOR PNUR Moldova
Primoria s. Disneovea

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRII OR
nr. _____ din 25 septembrie 2018

privind lucrarea Construcția Centralei Termice cu arderea bio-
combustibilului solid și instalatie de colectare solara executată la
obiectul Grădina de copii Disneovea, în baza contractului nr. 01738 din 14.06 2018
încheiat între PNUR Moldova și Montex-Gaz pentru lucrările de construcție
montaj și instalare tehnice și colectoarelor solare

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01/10.06 eliberată de Primăria
s. Disneovea cu valabilitate până la _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul dintre 25 septembrie 2018
fiind formată din: Președintele comisiei
Pae Olga - primarul s. Disneovea

Membru comisiei:
1. Alcega Daniela - responsabil tehnic autorizat
2. Topal Svetlana - directorul grădiniței de copii
3. Ișon Dumitru - consilier local
4. Caradjan Ana - contabil șef al Primăriei
5. Topal Serghei - operator CET
6. Oltești Oleghe - consultant PE BR.

3. Au participat la recepție:
Montex-Gaz - director SRL, Montex-Gaz
Chelețanu Roman - șef secție SE Construcții
Leu Florin - șef Inspectorat Geo-Capit
Dumitru Dumitru - reprezentant CAJ P. Disneovea

4. Constatările comisiei de recepție:
1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete părțile cuprinse în listă-anexa nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 3 nu sînt respectate prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune recepția la
terminarea lucrărilor a obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin execuția integrală a tuturor lucrărilor,
testarea și funcționarea în funcțiune a CET în
ansamblu, inclusiv și a colectoarelor solare.



7. Comisia de receptie recomanda următoarele:
Receptia la terminarea lucrărilor a obiectului.

7. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____
destinația _____, compus din
următoarele construcții _____

suprafața totală _____ m², numărul de etaje _____ suprafața la sol _____ m²,
confirm certificatul despre
rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ fișe și _____ anexe numerotate, cu un
total de _____ fișe, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în
_____ exemplare.

Comisia de recepție: _____ Specialiști:

Președinte _____

Membri _____

(numele, prenumele, semnătura)

Lucrarea

*Construcția Centralei Termice cu arderea
biocombustibilului solid și instalarea colig-
toarelor solare pentru prepararea apei calde*

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

_____ 2018
L.S. _____
(semnătura)



PRIMITĂ
INVESTITORUL:

_____ 2018
(semnătura)



PNUD MOLDOVA
PROIECTUL ENERGIE și BIOMASĂ în MOLDOVA
PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE la TERMINAREA LUCRĂRILOR

NR.14 din 31 octombrie 2018

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului „Centrala termică cu ardere biocombustibilului solid și instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la grădinița de copii nr.2 din or. Căinari r-nul Căușeni” implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea PNUD și Comisia Europeană, în baza Acordului de Colaborare nr. 164 din 12.12.2015. Lucrările au fost executate de către Consorțiul „Darnic Gaz” S.A./Montex-Gaz” SRL Contract nr. ITB18/01738 din 14 iunie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 32 eliberată de Primăria or. Căinari la 26.06.2018 având valabilitatea de 6 luni.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31 octombrie 2018

2. Fiind formată din:

Președinte:	1. Ghelan Maria	Primar or. Căinari
Membrii comisiei:	2. Chian Ana	director al grădiniței nr.2 din or. Căinari
	3. Afanasii Dumitru	șef Secție Construcții Consiliul rațional Căușeni
	4. Elisei Gheorghe	inginer PEBM
	5. Dombrovan Tudor	responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Afanasii Olef - Serviciul de Situații Excepționale
- Serviciul de Stat Sănătate Publică
- Inspecția pentru Protecția Mediului
Condo Con-tin - Proiectant „Cendis-Gaz” SRL
Alexandru Dan - Director „Montex-Gaz” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, la care nu sînt respectate prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

*recepția la terminarea lucrărilor
a decalului.*



6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

executarea lucrurilor conform documentației de proiect și cașchelor de sistem și punere în funcțiune a.CI

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepția la terminarea lucrurilor a obiectului

8. Presentul proces - verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 31.10.2018 la 12.00 în 5 exemplare.

Ghelan Maria

Chian Ana

Afanasii Dumitru

Elisei Gheorghe

Dombrovan Tudor



9. Concluzia Agenția pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrările proiectului „Centrala termică cu ardere biocombustibilului solid și instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la grădinița de copii nr.2 din or. Căinari r-nul Căușeni”

(funcția)	(semnatura)	(numele, prenumele)
L.S.		_____ 2018

10. Lucrarea „Centrala termică cu ardere biocombustibilului solid și instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la grădinița de copii nr.2 din or. Căinari r-nul Căușeni” este.

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:
Mereacre Dan
Consortium „Darnic Gaz” S.A./
”Montex-Gaz” SRL

PRIMITĂ
BENEFICIAR:
Ghelan Maria *M. Ghelan*
Primar or. Căinari

“ _____ ” _____ 2018
L.S.   *31* octombrie 2018



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01-SC din 25.8 2018

privind lucrarea Instalatie de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la Grădinița de copii "Lăpușnița" din s. Cărpineni, r-l Hâncești, executată la obiectul Grădinița de copii "Lăpușnița" din s. Cărpineni, r-l Hâncești în cadrul contractului nr. IIB 18/01738 din 11 iunie 2018 încheiat între PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de construcție – montare a instalației de colectoare solare pentru prepararea ACM.

1. Lucrările au fost executate în baza Deciziei nr. 05/01, eliberată de Consiliul local Cărpineni la 10 august 2017, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte al Comisiei – Ion Cărpineanu, Primar al com. Cărpineni

Membri ai Comisiei – Irina Macaru, Director Grădinița "Lăpușnița"
- Natalia Burcă, contabil – șef Primărie
- Vitalie Vieru, inginer PEBM
- Veronica Li-Șui-Cean, parajurist

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre, antreprenor, Director Montex Gaz SRL
Constantin Candu, proiectant, Director Candisgaz SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la Grădinița de copii "Lăpușnița" din s. Cărpineni, r-l Hâncești.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.





7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 5324203.444. 01, adresa poștală str. Lăpușnița, 108, com Cărpineni, destinația instituție preșcolară, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.


Comisia de recepție:

Președinte  Ion Cărpineanu, Primar al com. Cărpineni

Membri:  - Irina Macaru, Director Grădinița "Lăpușnița"

 - Natalia Burcă, contabil - șef Primărie

 - Vitalie Vieru, inginer PEBM

 - Veronica Li-Sui-Cean, parajurist

10. Lucrarea Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la Grădinița de copii "Lăpușnița" din com. Cărpineni, r-l Hâncești este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:
MONTEGGAZ SRL

BENEFICIARUL:
PRIMĂRIA com. CĂRPINENI

 2018

  2018

L.S.
(semnătura)

L.S.



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 02-56 din 25-X 2018

privind lucrarea Instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-l Cantemir, executată la obiectul Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-l Cantemir în cadrul contractului nr. HB 18/01738 din 11 iunie 2018 încheiat între PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de construcție - montare a instalației de colectoare solare pentru prepararea ACM.

1. Lucrările au fost executate în baza Dispoziției nr. 60n, emisă de Primarul comunei Țiganca la 19 septembrie 2016.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte al Comisiei - Petru Gandrabur, Primar al com. Țiganca

Membri ai Comisiei

- Natalia Malachi, Director Grădiniță
- Elena Marin, contabil - șef Primărie
- Vitalie Vieru, inginer PEBM
- Tatiana Balțatu, membru Consiliu părintesc
- Lilia Moraru, intendent
- Lucia Șișian, consilier local

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre, antreprenor, Director Montex Gaz SRL
Constantin Candu, proiectant, Director Candisgaz SRL

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-l Cantemir.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:








Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 2158 203. 338.01, adresa poștală s. Ghioltosu, com Țiganca, r-I Cantemir destinația instituție de educație timpurie, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, 250m², numărul de etaje I, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:
Președinte:  - Petru Gandrabur, Primar al com. Țiganca
Membri:  - Natalia Malachi, Director Grădiniță
 Elena Marin, contabil - șef Primărie
 Vitalie Vieru, inginer PEBM
 Tatiana Balțatu, membru Consiliu părintesc
 Lilia Moraru, intendent
 Lucia Șisian, consilier local

10. Lucrarea Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM la Grădinița de copii din s. Ghioltosu, com. Țiganca, r-I Cantemir este.

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
EXECUTANTUL: BENEFICIARUL:
MONTEXGAZ SRL PRIMĂRIA com. ȚIGANCA



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 03-SVI din 25.X 2018

privind lucrarea Instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la Grădinița de copii din s. Vadul lui Isac, r-l Cahul, executată la obiectul Grădinița de copii din s. Vadul lui Isac, r-l Cahul în cadrul contractului nr. IB 18/01738 din 11 iunie 2018 încheiat între PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de construcție - montare a instalației de colectoare solare pentru prepararea ACM.

1. Lucrările au fost executate în baza Dispoziției nr. _____, emisă de Primarul s. Vadul lui Isac la _____ 201 .
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte al Comisiei - Ion Iorga, Primar al s. Vadul lui Isac

Membri ai Comisiei

- Raisa Stancu, Director Grădiniță *Stf*
- Pene Gherliu, contabil - șef Primărie *Stancu*
- Vitalie Vieru, inginer PEBM
- Dan Vasilescu - *secretar consiliu*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre, antreprenor, Director Montex Gaz SRL
Constantin Candu, proiectant, Director Candisgaz SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la Grădinița de copii din s. Vadul lui Isac, r-l Cahul.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:




Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală s. Vadul lui Isac, r-I Cahul destinația instituție de educație timpurie, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____m², numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.


Comisia de recepție:
Președinte


 - Ion Iorga, Primar al s. Vadul lui Isac

Membri:

-  Reize Stanciu, Director Grădiniță

-  Pena Gheticu, contabil - șef Primărie

 - Vitalie Vieru, inginer PEBM


-  Ion Nenculea, Secretar consiliu

10. Lucrarea Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM la Grădinița de copii din s. Vadul lui Isac, r-I Cahul este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
MONTEXGAZ SRL

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
PRIMĂRIA s. Vadul lui Isac


L.Ș. _____
(semnătură)


" _____ 2018
L.Ș. _____



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 27-34 din 23 X 2018

privind lucrarea Instalație de colectoare solare pentru pregătirea apei calde menajere la IET "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi, executată la obiectul Instituția de Educație Timpurie "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi în cadrul contractului nr. ItB 18/01738 din 11 iunie 2018 încheiat între PNUD Moldova și DARNIC GAZ SA în consorțiu cu MONTEX GAZ SRL și AM SISTEME SRL pentru lucrările de construcție - montare a instalației de colectoare solare pentru prepararea ACM.

1. Lucrările au fost executate în baza Dispoziției nr. 58, emisă de Primarul de Mereni la 27 iunie 2017.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte al Comisiei - Ludmila Colesnic, Primar al s. Mereni

Membri ai Comisiei - Lucia Costin, Director IET "Andrieș"
- Natalia Stratu, contabil - șef Primărie
- Vitalie Vieru, inginer PEBM
- Svetlana Vasiliața, intendent

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Dan Mereacre, antreprenor, Director Montex Gaz SRL
Constantin Candu, proiectant, Director Candisgaz SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

A recepționa la terminarea lucrărilor instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM, montată la IET "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea la locul amplasării a instalației, corespunderea lucrărilor efectuate cu cerințele Caietului de sarcini, testarea integrală a funcționării sistemului de aprovizionare cu apă caldă.





7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea instalației în conformitate cu cerințele de rigoare, indicate în documentația tehnică.


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral 1034 310 0102. , adresa poștală s. Mereni , r-l Anenii Noi destinația instituție de educație timpurie , compus din următoarele construcții , suprafața la sol _____, suprafața totală, 1111m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.


Comisia de recepție:

Președinte  - Ludmila Colesnic, Primar al s. Mereni

Membrî:  - Lucia Costin, Director IET "Andrieș"

 Natalia Stratu, contabil - șef Primărie

 - Vitalie Vieru, inginer PEBM

 - Svetlana Vasilița, intendent

10. Lucrarea Instalația de colectoare solare pentru pregătirea ACM la IET "Andrieș" din s. Mereni, r-l Anenii Noi

este.

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:
MONTEXGAZ SRL

BENEFICIARUL:
PRIMĂRIA s. MERENI

