

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia capitala a spatiilor Salii Sportive a LT Lapusna

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizarea de șantier						v						
2	Demolari						v						
3	Lucrari de reparatie						v	v	v				

Notă: executarea lucrărilor va avea loc în termen de iunie – august 2024, după primirea ordinului de începere a efectuării lucrărilor.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.