

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
lucrărilor de construcție a Clubului pentru 200 de locuri în s.Covurlui, r-ul Leova
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		Pînă la 31 iulie 2023 5 luni		
		1	2	
1.	Organizare de șantier	10 zile		
2.	Categoria de lucrări: Lucrari			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cilcic Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL GranitGrantLux