

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice și înfrumusețarea fațadei grădiniței de copii
din s. Constantinovca r-nul Edineț”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	4 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Demontari	7 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Termoizolarea exterioara, Finisaje, Grunduirea	20 zile				
4.	Obiect 03 Categorie de lucrări: Vopsitorii	10 zile				

Semnat:

Nume: Nistor Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „BALTMONT-CONSTRUCT” S.R.L.