

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul II: Reparația drumului de acces spre s. Tarasova L207 (strat din beton asfaltic H-6 cm)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		2024	Anul (n)	
		Luna				IULIE
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier Lotul II: Reparația drumului de acces spre s. Tarasova L207 (strat din beton asfaltic H-6 cm)					
2.	Obiect nr.1 Lotul II: Reparația drumului de acces spre s. Tarasova L207 (strat din beton asfaltic H-6 cm)					
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul		2024	Anul (n)	
		Luna				AUGUST
		1	2	3	4	
1.	Obiect nr.1 Lotul II: Reparația drumului de acces spre s. Tarasova L 207 (strat din beton asfaltic H-6 cm)					

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**

Nume: **Cucerenco Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei **SRL „Amon-Trade”**